

문서번호	한양도성도감-1320	주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		시 민
결재일자	2018.2.7.	박민상	곽동진	02/07 진용득		
공개여부	대시민공개					
방침번호						

**2018년 탕춘대성 주변 수목 정비 계획**

2018. 2.

**문 화 본 부**  
(한양도성도감)

**사전 검토항목**

☞ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (\* 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 가 문 자	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
타 기 관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 2018년 탕춘대성 주변 수목 정비 계획

탕춘대성 주변의 각종 위험수목, 고사목, 쓰러진 수목 등을 지속적으로 정비하여 유산(성벽)을 보존하고 등산객 등 시민 안전사고를 미연에 방지코자 함.

### I 추진근거

- 「탕춘대성 보존·관리 종합계획」(‘16.3.31)

### II 정비방향

- 시민 안전 및 성벽 보존에 직접적으로 영향을 미치는 수목 우선 정비
- 성벽 주변 위험수목, 고사목, 쓰러진 수목, 담쟁이 등을 지속 정비

### III 추진경위

- ‘13. 10월 : 한양도성 보존·관리 활용 종합계획 학술 용역
  - 탕춘대성, 북한산성은 한양도성 세계유산 확장 등재에 대비, 정비계획 수립 필요
- ‘16. 03월 : 탕춘대성 보존·관리 종합계획 수립
  - 유적(성벽) 및 수목, 순성길, 안내 시설 등 분야별 정비 계획 수립
- ‘17. 11월 : 탕춘대성 주변 위험수목 등 정비 공사 시행
  - 아까시 등 각종 위험수목 166주(키 큰 나무), 잡관목 608주(키 작은 나무)  
담쟁이 등 기생식물 839㎡ 정비 및 노후 철조망 70m 제거 완료

## IV 2018년 사업 계획

- 사업기간 : ‘18. 2월 ~ 11월
- 정비대상 : 탕춘대성 전체(홍지문 ~ 북한산 향로봉 아래 / 약3.5km)
- 내 용 : 성벽 접촉 수목, 위험수목, 고사목, 담쟁이 등 정비
- 정비방법
  - 추진방향 : 토사침식 및 산사태 예방을 위해 일률적 식생 제거보다 간벌 위주 정비 및 환경단체(북한산 지킴이)와의 협의 병행
  - 실시설계 : 정비물량 현장 전수조사 후, 담당자 자체 설계
  - 정비공사 : 경쟁 입찰로 문화재수리(조경분야) 공사 업체 선정하여 시행

## V 예 산

- 예 산 액 : 50,000천원(시비 100%) ※ ‘17년과 동일
  - 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리 활용, 한양도성 보존·정비, 탕춘대성 보존·관리, 시설비

## VI 추진일정

- 3월 ~ 5월 : 정비물량 조사 및 환경단체 현장 협의
- 5월 ~ 7월 : 자체 설계 및 행위허가(국립공원관리사무소)
- 9월 ~ 11월 : 공사 시행

붙임 : ‘17년 주요 정비 사진 1부. 끝.