



※ 원본 확인용 QR코드

## 공사변경계약서

### <발주처>

서울특별시 도로사업소 남부도로사업소  
남부도로사업소 재무관  
박기범

담당: 배은하 (Tel: 02-3284-5413)

### <계약상대자>

상 호 : 주식회사 덕우종합전기건설  
주 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로12길 61 ()  
대 표 자 : 박정호  
사 업 자 등 록 번 호 : 105-86-02966  
전 화 번 호 : 02-335-7960  
팩 스 번 호 : 02-335-7961

계 약 번 호	2018050C4DA -01	관 리 번 호	
공 사 명	여의교지하차도 가로등 LED 교체 공사		
대 표 계 약 자	주식회사 덕우종합전기건설	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
계 약 일 자	2018년 05월 23일	변 경 계 약 일 자	2018년 07월 10일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	계약금액의 2%	하자담보책임기간	준공검사일로부터 1년까지
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	신규물량 발생 및 보험료 제경비 정산		
지 체 상 금 율	0.05 %		

### [기간변경 정보]

변 경 전 착 공 일 자	2018년 05월 25일	변 경 후 착 공 일 자	2018년 05월 25일
변경전금차준공기한	2018년 07월 23일	변경후금차준공기한	2018년 07월 23일
변경전총공사기한	2018년 07월 23일	변경후총공사기한	2018년 07월 23일
준공기한변경사유			

### [계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	66,345,580 원	66,345,580 원
1) 설계변경금액	5,274,420 원	5,274,420 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	71,620,000 원	71,620,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	791,163 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원