



주 소 : 서울시 성동구 성덕정길 151 (성수2가) 2층

TEL : 02-571-2947 FAX : 02-571-2951 담 당 : 윤 영 택

문서번호 : 제180711-090

시행일자 : 2018. 07. 11

수 신 : 서울시 도시기반시설본부장

참 조 : 건설총괄부장

제 목 : 도시철도 9호선 전동차 구매 기성검사원(8회) 제출

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 도시철도 9호선 전동차 70량 관련하여, 기성검사원(8회, 4량 시운전 유보금)을 아래와 같이 제출합니다.

- 아 래 -

가. 계약 번호 : 00153076600

나. 계약 명 : 도시철도 9호선 전동차 구매 요청

다. 계약 자 : 현대로템(주) 대표이사 김승택

라. 계약 금 : 일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정(₩97,564,733,000)

마. 전회기성액 : 일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정(₩97,564,733,000)

바. 금회기성액(시운전 유보금) : 일금팔억일천칠백팔십오만이천원정(₩817,852,000)

사. 누계기성액 :

아. 납 품 일 : 2018년 07월 11일

자. 납 품 장소 : 김포차량기지

붙임 : 1. 납품검사원 1부

2. 기성부분 검사원(8회) 1부

3. 기성부분 검사조서(8회) 1부

4. 제8회 감독원 기성부분 감독조서 1부

5. 기성부분 검사조서 1부, 끝.

케이알이앤씨 주식회사 대표이사



청렴 서울! 이제는 실천입니다.

납 품 검 사 원

계 약 건 명 : 도시철도 9호선 전동차 구매 요청
계 약 금 액 : 일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정(₩97,564,733,000원)
금회납품금액(시운전유보금) : 일금팔억일천칠백팔십오만이천원(₩817,852,000원)
전회까지납품금액 : 일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원(₩97,564,733,000원)
납 품 수 량 : 4량 시운전 유보금(증량929편성, 증량941편성)
계약년월일 : 2015. 05. 29.
납품년월일 : 2018. 07. 04.
납 품 장 소 : 김포차량기지

계 약 자

주 소 : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488(대원동)
상 호 : 현대로템 주식회사
성 명 : 김 승 탁



위와 같이 납품하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018. 07 .

주관과 경유	
소 속	도시철도선비부
직 급	6
성 명	장재승 장재승

서울특별시(분임)재무관 귀하

기 성 부 분 검 사 원(8차)

책임검사원 경유 : 이 병 우



1. 계 약 명 : 도시철도 9호선 전동차 구매 요청
2. 계 약 금 액 : 일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정(W97,564,733,000원)
3. 계약년월일 : 2015년 05월 29일
4. 착수년월일 : 2015년 05월 29일
5. 현 재 공 정 : 2018년 07월 11일 현재 100.0%
6. 첨 부 서 류 : 기성공정 내역서

도시철도 9호선 전동차 구매계약을 수급 이행함에 있어 기성부분 전반에 걸쳐 계약서, 설계도서, 기타 관련서류에서 정한 바에 따라 어김없이 완성되었음을 확인하오며, 기성부분검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.


2018년 07월 11일

주 소 : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488(대원동)
상 호 : 현대로템 주식회사
성 명 : 김 승 탁



케이알이앤씨 주식회사 대표이사 귀하

기성부분 검사조서(8회)

계 약 건 명	도시철도 9호선 전동차 구매 요청			
납 품 자	상 호	현대로템(주)	성 명	김 승 탁
계 약 금 액	일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정 (₩97,564,733,000)			
전 회 까 지 누 계 기 성 액	일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정 (₩97,564,733,000)			
금 회 기 성 액 (시운전유보금)	일금팔억일천칠백팔십오만이천원정 (₩817,852,000)			
계 약 체 결 일	2015년 05월 29일			
금 회 납 품 일	2018년 07월 04일			
검 사 (수) 년 월 일	2018년 07월 04일			
검 사 (수) 장 소	김포차량기지			물품출납 부 등 재
물품관리시스템 등록대상구분	비 대상(○), 대상()			물 품 출 납 원
위와 같이 검사(수) 하였음				
2018년 07월 11일				본임물품 출 납 원
검수자 : 케이알이앤씨(주) 기술지원검사원 최 성 주 (인)				
입회자 : 케이알이앤씨(주) 책임검사원 이 병 우 (인)				
입회자 : 케이알이앤씨(주) 책임검사원 최 성 증 (인)				

※2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

제8회 감독원 기성부분 감독조서

계 약 명	도시철도 9호선 전동차 구매 요청		
도 급 사	현대로템(주)		
계 약 금 액	일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정(₩97,564,733,000)		
시운전유보금	일금팔억일천칠백팔십오만이천원정(₩817,852,000)		
계 약 일	2015년 5월 29일	납 품 일	2018년 07월 04일
착 공 일	2015년 5월 29일	기 성 검 사 일	2018년 07월 11일
기 성 내 용	전회까지의 기성부분 금액	일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정(₩97,564,733,000)	
	금회 기성부분 금액	일금팔억일천칠백팔십오만이천원정(₩817,852,000)	
	누계 기성부분 금액		

위 구매계약 8회 기성부분 검사의 명을 받아 별지 명세서와 같이 기성부분검사를 필하였음을 확인함.

2018년 07월 11일

검사자 : 케이알이앤씨(주) 기술지원검사원 최 성 주



입회자 : 케이알이앤씨(주) 책임검사원 이 병 우



입회자 : 케이알이앤씨(주) 책임검사원 최 성 종



서울특별시도시기반시설본부장 귀하

기성부분 검사조서

계 약 명	도시철도 9호선 전동차 구매 요청		
도 급 사	현대로템(주)		
계약금액	일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정(₩97,564,733,000)		
시운전유보금	일금팔억일천칠백팔십오만이천원정(₩817,852,000)		
계 약 일	2015년 5월 29일	준공예정일	2018년 07월 04일
착 공 일	2015년 5월 29일	기성검사일	2018년 07월 11일
기성내용	전회까지의 기성부분 금액	일금구백칠십오억육천사백칠십삼만삼천원정 (₩97,564,733,000)	
	금회 기성부분 금액	일금팔억일천칠백팔십오만이천원정 (₩817,852,000)	
	누계 기성부분 금액 (시운전유보금)		

위 구매계약 7회 기성부분 검사의 명을 받아 2018년 07월 09일 검사한 결과 별지 내역서와 같이 전 공정에 대하여 기성공정을 100.0%로 확인함

2018년 07월 11일

검사자 : 케이알이앤씨(주) 기술지원검사원 최 성 주



입회자 : 케이알이앤씨(주) 책임검사원 이 병 우



입회자 : 케이알이앤씨(주) 책임검사원 최 성 종



서울특별시도시기반시설본부장 귀하