

◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆

DOHWA (주) 도화 엔지니어링

Dohwa Engineering Co.,LTD.

수 신: 상수도사업본부장

참 조: 생산부장

선결			결재 (도감)		
접수 일시		번호			
처리과		담당			

제 목: 변경 예정공정표 보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리 단에서 건설사업관리용역 업무수행중인 「우면산가압장 급수체계 개선공사 전기공사 및 정보통신공사」 관련하여 토목분야 시공사로부터 변경 예정 공정표를 제출받아 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 1. 변경 예정공정표 1부. 끝.

우면산가압장 급수체계 개선공사 감독 권한대행등
건설사업관리용역 책임건설사업관리기술자 김성렬



토목건설사업관리기술자 / 김종명

시 행 : 우면감 제2018-178호(2018.06.14)
우) 137-060 서울시 서초구 서초동 269-4
전화 (02) 2057-8921 /전송 (02) 2057-8922

/ 접 수 : (2018. . .)
/ 홈페이지 www.dohwa.co.kr
/ 메일 kims2866@dohwa.co.kr



국정종합건설주식회사

우 02797 서울 성북구 종암120 BJ빌딩 405호 전화(02)911-2440/전송(02)942-2468

문서번호 우면산20180608-070
발신일자 2018. 06. 08.
수 신 책임건설사업관리기술자
참 조

선			지			
결			시			
접	일자		결			
	시간			재		
수	번호			·		
			공			
처	리	과	람			
담	당	자				

제 목 전체분 예정공정표(변경) 제출

1. 귀 단의 무궁한 발전과 건승을 기원합니다.

2. “우면산 가압장 급수체계 개선공사” 현장의 전체분 예정공정표(변경)를 제출하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

붙 임 : 전체분 예정공정표(변경) 2부. 끝.

국정종합건설(주) 대표이사 김현룡 (인)



