

[별지 제91호서식]<개정 '17.12.20.>

## 동 의 서

계약번호	<b>제4500051586호</b>	계약일자	<b>2018. 05. 04.</b>
계약건명	<b>안국역 테마역사 조성 전기공사</b>		

당사는 귀 공사와 계약체결 한 상기 계약 건에 대하여 다음과 같이 계약내용을 변경함에 동의하고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

### 동 의 내 용

1. 계약금액 변경없이 공사기간을 연장함.
2. 쌍방이 합의하에 공사기간을 연장하고, 이에 다른 간접비 등 제경비를 청구하지 않음.
3. 공사기간 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	'18.05.04~'18.07.28	'18.05.04~'18.08.17	20일 연장

2018. 07. 26

계약상대자

주 소 : 서울특별시 동대문구 장한로2길 52

상 호 : 다남전기(주)

대표자 : 이병근



사업자(법인)등록번호 : 2048162437

서울교통공사사장 귀하