

증공신고서

1. 공사(용역)명 : 9호선 보훈병원역(가칭) 지하보도(출입구) 추가설치등
타당성 조사 용역
2. 계약금액 : 일금오천사백팔만삼천일백원정(₩54,083,100)
3. 증공금액 : 일금오천사백팔만삼천일백원정(₩54,083,100)
4. 계약일자 : 2018년 02월 28일
5. 착공일자 : 2018년 03월 07일
6. 증공기한 : 2018년 09월 06일
7. 증공일자 : 2018년 09월 06일

위와 같이 증공되었기에 증공신고서를 제출합니다.

2018년 09월 6일

위계약자

주소 : 서울시 관악구 관악로 37길56
(봉천동.동아아파트비상가)
상호 : 주식회사 다산이엔지
대표자 : 이 상 현



서울특별시(분임)재무관 귀하

준 공 검 사 원

1. 공 사 (용 역) 명 : 9호선 보훈병원역(가칭) 지하보도(출입구) 추가설치등
타당성 조사 용역
2. 계 약 금 액 : 일금오천사백팔만삼천일백원정(₩54,083,100)
3. 준 공 금 액 : 일금오천사백팔만삼천일백원정(₩54,083,100)
4. 계 약 일 자 : 2018 년 02 월 28 일
5. 착 공 일 자 : 2018 년 03 월 07 일
6. 준 공 기 한 : 2018 년 09 월 06 일
7. 준 공 일 자 : 2018 년 09 월 06 일

상기와 같이 준공하였기에 준공검사원을
제출 하나이다.

2018 년 09 월 일

현장 감독공무원 경유	
소 속	도시철도도목부
직 급	서울 6급
성 명	심 래응 인

위계약자

주 소 :

서울시 관악구 관악로 37길56
(봉천동.동아아파트비상가)

상 호 :

주식회사 다산이엔지

대표자 :

이 상 현



서울특별시(분임)재무관 귀하

중공성과품내역서

1. 공사 (용역) 명 : 9호선 보훈병원역(가칭) 지하보도(출입구) 추가설치등
타당성 조사 용역
2. 계약 금액 : 일금오천사백팔만삼천일백원정(W54,083,100)
3. 준공 금액 : 일금오천사백팔만삼천일백원정(W54,083,100)

종 류	수 량	비 고
종합보고서	20부	
종합보고서 요약보고서	20부	
타당성조사 도면(A3)	10부	
현황조사 사진첩	1식	
기타 발주청이 요구하는 자료	1식	

2018 년 09 월 일

위계약자

주 소 : 서울시 관악구 관악로 37길56
(봉천동.동아아파트비상가)

상 호 : 주식회사 다산이엔지

대표자 : 이 상 현



서울특별시(분임)재무관 귀하

사 진 대 지

용역명	9호선 중앙보훈병원역 지하보도(출입구) 추가설치 등 타당성조사
설명	최종보고서, 요약보고서
촬영일자	2018년 9월 5일

