



삼성전자(주)

서울시 서초구 서초동 1338-12 대한생명빌딩 16층

문서번호 : 삼성 제 2018-01호

시행일자 : 2018. 9. .

수 신 : 도시기반시설본부

참 조 : 담당자

경 유 :

제 목 : 서울공예박물관 조성 기계공사-GHP납기연기 제출의 건

| | | | | |
|--------|----------|--|--------|--|
| 선 결 | | | 지 시 | |
| 접 수 | 일자 시간 | | 결 재 | |
| | 번호 | | | |
| | 담당자 | | | |

1. 귀청의 무궁한 발전을 진심으로 기원합니다

2. 서울공예박물관 조성 기계공사_GHP 구매 관련하여 아래 와 같이 납기기한 연기 요청드립니다.

가. 계약건명 : 서울공예박물관 조성 기계공사_GHP

나. 납품기한 연기현황

| 납품번호 | 납품기한 | | 비고 |
|------------------|------------|-------------|----|
| | 변경전 | 변경후 | |
| 12-18-2-32148-00 | 2019.8.13. | 2019.12.15. | |
| 12-18-2-32149-00 | 2019.8.13. | 2019.12.15. | |
| 12-18-2-36387-00 | 2018.9.29. | 2019.12.15. | |

다. 사유 : 공정상 납품시기 미도래

첨 부 : 1. 합의각서 3부. 끝.

삼성전자(주)

대표이사 김 기 남 (인)

