

실적평가 결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K)]

사업명	서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K)	발주기관	도시기반시설본부
사업기간	2010.09.16 (목)~2016.03.17 (목)	평가시점	60%
평가기간	2013.10.14 (월)~2015.05.22 (금)	평가구분	시공평가
대상업체	주식회사 대우건설	대상기술자	장문석
평가일자	2015.10.15 (목)	총점	98
실적평가총평	시공평가 결과 매우 우수합니다 *2011 하반기 안전관리 우수현장, 2012 상반기 안전관리 최우수현장, 2013 상반기 안전관리 최우수현장, 2014상반기 안전관리 최우수현장 선정 *2015 상반기 현장 실 착공이후 무재해 1배수 달성(91만시간)		

구분	배점	평가항목	평가					평가의견	첨부
			우수(1)	양호(0.8)	보통(0.6)	미흡(0.4)	불량(0.2)		
안전관리	15	5	공정관리계획 적기수립	●					
		5	공정관리의 적정성	●					
		5	부진공정 만회대책 수립 적정성	●					
시공관리	30	3	현장인원배치의 적정여부		●				
		4	시공계획 적기수립 및 적정성	●					
		4	시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부	●					
		4	주요공종 시설물의 도면, 시방서 합치(만족) 여부	●					
		4	계측관리 적정성	●					
		3	표준계약서 사용여부	●					
		4	하도급계약의 적정도	●					
		4	하도급(업체) 관리의 적정도	●					
		품질관리	10	2	품질관리계획 및 품질시험계획 수립 적정성	●			
2	품질관리자 적정배치 여부			●					

		2	품질관리계획 및 품질시험계획의 이행 적정성	●					
		2	시험실, 시험장비 적정 확보	●					
		2	건설자재 및 기계.기구 관리상태	●					
안전관리	20	3	안전관리계획 수립 적정성	●					
		3	안전관리자 적정배치 여부	●					
		3	안전관리계획 이행의 적정성	●					
		3	안전점검(정기/수시) 시행 여부	●					
		3	안전교육 시행 여부	●					
		3	안전관리비 적정사용 여부	●					
		2	유해위험계획서 수립 적정성	●					
환경관리	10	2	환경관리계획 수립의 적정성	●					
		2	환경관리계획 이행의 적정성	●					
		2	현장발생폐기물 처리의 적정성	●					
		2	환경영향평가 협의내용 이행 여부	●					
		2	공사장 주변(밖) 환경관리의 적정성		●				
기타	15	5	민원해결능력		●				
		5	유관기관 협의 및 의견 조정능력	●					
		5	임금체불관리	●					
서술식평가			예산절감 사례	없음					
			시공사 과실로 발주청 손해발생 사례	없음					
			공법개선/우수시공 사례	터널 측방 배수공 개선 - 콘크리트 라이닝 배근 철근의 배수관 간섭 최소화 등으로 배수공 품질확보 유리					
			디자인개선 사례	시기 미도래					
			신기술, 특수공법 적용 사례	개량형 화타쌓기 적용					
			부실시공사례	없음					

		(고질)민원 해결사례	서문교회 민원, 지하수 관정 민원	
--	--	-------------	--------------------	--

》 사고이력