

의 결 안

제 2018-3회 위 원 회			
년 월 일	2018년 09월 17일	의안번호	제1호
의 제	항동지구 지구 외 차집관로 부설공사 검토 외 1건		

1. 제안부서 : 도시공간사업본부 도시조성부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

○ 의안 제1호 - 「항동지구 지구 외 차집관로 부설공사 검토」

항동지구 내 발생 오수처리를 위해 부천시 역곡하수처리장으로 연결하는 지구 외 차집관로 부설공사 추가 설계에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰을 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 2,287,773천원(부가세 및 지급자재비(103,426천원) 포함)

○ 의안 제2호 - 「항동지구 가설사무실 이전 설치 검토」

항동지구 근린공원1 내 설치되어 사용 중인 단지조성공사 가설사무실을 서울푸른수목원 공원관리사무소 설치 계획(서울푸른수목원 요청)에 따른 이전설치에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰을 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 110,891천원(부가세 및 지급자재비(5,254천원) 포함)










4. 심사의결사항 : 설계변경 타당성 등

※ 의안 제1호의 신규품목에 대하여 ¹⁰⁵³⁹¹⁵³⁷¹⁷⁰⁵³⁵ 계약심사부 기술심사 결과 의견 없음 통보
(계약심사부-2727호(2018.09.12.))

※ 의안 제2호의 신규품목에 대하여 계약심사부 기술심사 결과 의견 없음 통보
(계약심사부-2759호(2018.09.14.))

제2018-3회 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사의결 하였음.

2018년 09월 17일










위원장	: 도시공간사업본부	본부장	김 소 겸	
부위원장	: 도시공간사업본부	도시공간사업처장	박 광 균	
위원	: 도시공간사업본부	도시공간기획부	최 칠 문	
위원	:	도시개발계획부	고 재 영	
위원	:	도시설계부	이 상 협	
위원	:	기반시설부	노 병 철	
위원	: 경영지원본부	계약심사부	한 일 현	
위원	: 기획조정실	재정관리부	이 태 종	
위원	:	예산자금부	민 동 조	

제 2018-3회 위원회 서면 결의서

의 제 : 향동지구 지구 외 차집관로 부설공사 검토 외 1건

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 향동지구 지구 외 차집관로 부설공사 검토 외 1건에 대한 설계변경 타당성 및 비목별 단가적용 적정성 등 원안가결

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위원장	김 소 겸			
부위원장	박 광 균			
위 원	최 칠 문			
위 원	이 상 협			
위 원	노 병 철			
위 원	고 재 영			
위 원	한 일 현			
위 원	이 태 종			
위 원	민 동 조			

2018년 09월 17일

위 원 장

김 소 겸

