

시민과 함께하는 서울의 미래

## 서울연구원

수신자 예산팀장

(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 아래 수탁연구와 관련하여 실행예산을 변경하여 수행하고자 합니다.

가. 과제명 : 도시관리계획(용도지역) 재정비용역(2차)

나. 계약액 : 258,727천원

다. 연구기간 : 2018. 1.1. ~ 2019. 2. 28. (과업기간 3개월 9일 연장)

라. 발주기관 : 서울시 도시계획국 도시계획과

마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	258,727	258,727	-	
인건비	107,193	125,428	18,235	연구기간 3개월 9일 연장에 따른 인건비 증액
연구경비	45,411	33,956	△11,455	인건비 증가에 따른 연구경비 감액 (회의비, 국외여비 등)
위탁연구비	31,000	29,500	△1,500	위탁연구 계약 금액에 따른 예산 조정
과제운영비	18,191	18,266	75	위탁연구비 감액에 따른 효율 조정
일반사업 전출금	56,932	51,577	△5,355	인건비 증가에 따른 일반사업전출금 감액

바. 실행예산 변경 사유 : 이 연구는 과업 수행 중, 정부의 부동산대책(9.21)에 따른 서울시 후속 정책추진(조례개정 포함) 검토 지원 등 추가 과업 수행으로 불가피하게 일정이 지연됨. 이에 따라 자치구 간담회, 시민대토론회, 용도지역 종합관리 방안 마련(조례 개정 사항 포함) 등을 수행하기 위한 소요기간이 필요하여 서울시의 요청으로 준공기한이 과업기간이 3개월 9일 (99일) 연장됨. 이를 위해 인건비 증액이 필요하여 회의비, 국외여비, 일반사업전출금 등을 감액하고 인건비를 증액함. 위탁연구비와 과제운영비는 계약내용 반영 및 효율 조정에 따른 변경으로 비율의 조정은 없음.

첨부 1. 변경 예산서 1부.

2. 일반사업계정 전출금 감액사유서 1부. 끝.

서울연구원장

