



(주)동해종합기술공사

우 133-832 서울시 성동구 광나루로6길 35 성수e-Biz 610호

TEL:02)575-1199, FAX:02)469-1945

E-mail : uir2002@chol.com, Homepage : dh2002.co.kr

문서번호	환경부-18-01484	선결		지시	
시행일자	2018. 12. 06	접수	일자		결재 · 공람
			시간		
			번호		
수신	서울특별시 도시기반시설본부장	처리과			
참조	건설총괄부, 토목부	담당자			
제목	「제2자유로(난지도길) 중점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역」 과업연장 요청				

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약체결(2017.12.21)하여 수행중인 「제2자유로(난지도길) 중점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역」 관련입니다.

3. 본 용역과 관련하여 소규모환경영향평가 반려(한강유역환경청 환경평가과-13102)에 따라 이행 등 업무소요 공기가 부족하여 부득이하게 아래와 같이 과업연장을 요청합니다.

- 아 래 -

구분	당초	변경	비고
과업기간	2017.12.21~2018.12.20	2018.12.21~2019.03.20	3개월 연장
용역금액	₩146,400,300(VAT포함)	₩146,400,300(VAT포함)	변경없음

(주)동해종합기술공사 대표이사



합 의 각 서

- 1. 공사(용역명) : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토
- 2. 계약 업체 : (주)동해종합기술공사
- 3. 계약 금액 : 일금 일억사천육백사십만삼백원정(₩146,400,300)-VAT포함
- 4. 계약 년 월 일 : 2017년 12월 21일
- 5. 계약 기간 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 12월 20일
- 6. 변경 계약 기간 : 2017년 12월 21일 ~ 2019년 03월 20일
- 7. 변경 사항

현장감독공무원 경유	당 초	변 경
계 약 기 간 변 경	2017.12.21 ~ 2018.12.20	2017.12.21 ~ 2019.03.20

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것으로 확약합니다.

2018년 12월 06일

현장감독공무원경유	
소 속	토목부
직 급	7급
성 명	김종혁

주 소 : 서울특별시 성동구 광나루로6길 35
우림 e-Biz센터 610호

상 호 : (주) 동해종합기술공사

대표이사 : 정 점 래



서울특별시 (분임)경리관 귀하