

ESC (주) 이 엔 씨 기 술

우 152-743 서울시 구로구 디지털로 33길27 / 전화 (02)2028-1700 / 전송 (02)2028-1701 / 담당 : 최 용 흠

문서번호 이엔씨 제18 - 134호
 시행일자 2018. 12. 05.
 수 신 서울특별시 도시기반시설본부장
 참 조

선 결			지 시		
접 수	일자	.	결 재		
	시간	:			
	번호		공 람		
처 리 과					
담 당 자					

제 목 계약기간 연장 요청

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 시와 계약 체결한 「태릉~구리IC간 광역도로 확장공사 소규모 환경영향평가 용역」과 관련하여 구리시 구간 설계지연의 사유로 부득이 용역기간 연장을 요청하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.
 - 당초 : 2017.07.31 ~ 2018.12.22(510일)
 - 변경 : 2017.07.31 ~ 2019.06.28(698일) - 188일 연장
 - ※ 계약금액 : 변경없음 (금 91,933,000원)

첨 부 : 합의각서 1부. 끝.

(주) 이 엔 씨 기 술 대 표 이 사




합 의 각 서

1. 공사(용역)명 : 태릉~구리IC간 광역도로 확장공사 소규모 환경영향평가 용역
2. 계약업체 : (주)이엔씨기술
3. 계약금액 : 금 구천일백구십삼만삼천원 (₩91,933,000) - VAT 포함
4. 계약연월일 : 2017년 07월 31일
5. 계약기간 : 2017년 07월 31일 ~ 2018년 12월 22일(510일)
6. 변경계약기간 : 2017년 07월 31일 ~ 2019년 06월 28일(698일)
7. 변경사항

현장감독 공무원 경유	당 초	변 경
계약기간 변경	2017.07.31~2018.12.22 (510일)	2017.07.31~2019.06.28 (698일, 188일 연장)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018년 12월 05일

현장감독공무원 경유	
소 속	토목부
직 급	7급
성 명	김종혁 

주 소 : 서울시 구로구 디지털로 33길27

상 호 : (주)이엔씨기술

대표자 : 정 상 철



서울특별시(분임)경리관 귀하