

수 신 자 서울특별시 도시기반시설본부장

(참 조) 도시철도토목부장

제 목 지하철922공구 총괄10회 및 9차2회, 10차2회 계약변경 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시철도토목부-14257호(2018.12.07)『설계변경자문 결과 알림 및 설계 변경서류 제출 요청』, 도시기반시설본부-18-14444호(2018.12.10)『연결통로 수량 변경 실정보고건 승인 알림』, 도시기반시설본부-18-14403호(2018.12.10)『차선도색, 공사물량 증감에 대한 실정보고 2건 승인 알림』, 도시기반시설본부-18-14599호 (2018.12.12)『지하철 9호선 3단계 개통식 비용 반영 요청』, 도시기반시설본부-18-14294호 (2018.12.06)『자전거 보관대, 가설사무실 비용 등 실정보고 2건 승인알림』, 도시기반시설본부-18-14431호 (2018.12.10)『저류조 및 차선분리대 설치에 대한 실정 보고 2검 알림』, 대우922 제18-485호(2018.12.17)관련입니다.

3. 위 호와 관련 국가계약법 제19조, 입찰안내서 제3장 계약조건 일괄공사 계약특수조건Ⅱ제20조(설계변경 등)에 의거 도로복구 재질변경, 공기연장 직접비 변경, 둔촌주공재건축 출입구(#1) 공사물량 정산, 4대보험 사후 정산, 자전거보관대등 기타 변경관련 관련 설계변경으로 인한 계약금액 조정 요청에 따라 총괄10회 및 9차2회, 10차2회 변경 설계서를 붙임과 같이 검토 후 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 붙 임 : 1. 감리검토의견서 1부.
2. 변경 내역서(총괄10회 및 9차2회, 10차2회) 1부.
3. 시공사 공문 사본 1부. 끝.

(주)선진엔지니어링 종합건축사사무소 대표이사



철도부
전무 이용빈

철도부
이사 박노춘

철도부
전무 신정욱

토목구조부
전무 반재기

협조자

시행 선진(발)-2018-2623 (2018-12-19) / 접수
우 14057 경기 안양시 동안구 별말로 126 (관양동) / www.sunjin.co.kr
전화 02-488-7192 전송 02-488-7194 / yblee9536@naver.com / 공개