



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 도로사업소 남부도로사업소		상 호 : 엠다종합건설(주)	
남부도로사업소 재무관		주 소 : 서울특별시 성동구 금호로 162, 2층 (금호동1가)	
박기범		대 표 자 : 심영숙	
담당: 배은하 (Tel: 02-3284-5413)		사 업 자 등 록 번 호 : 204-86-03734	
		전 화 번 호 : 02-3395-5540	
		팩 스 번 호 : 02-2296-0433	
계 약 번 호	20180303E29 - 03	관 리 번 호	
공 사 명	2018년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-남부		
대 표 계 약 자	엠다종합건설(주)	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
계 약 일 자	2018년 03월 09일	변 경 계 약 일 자	2018년 12월 20일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 2년간
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	공사물량 증감 및 제경비 정산 등 반영		
지 체 상 금 율	0.05 %		
[기간변경 정보]			
변 경 전 착 공 일 자	2018년 03월 15일	변 경 후 착 공 일 자	2018년 03월 15일
변경전금차준공기한	2018년 12월 21일	변경후금차준공기한	2018년 12월 21일
변경전총공사기한	2018년 12월 21일	변경후총공사기한	2018년 12월 21일
준공기한변경사유			
[계약금액 변경 정보]			
-	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	1,689,531,900 원	1,689,531,900 원	
1) 설계변경금액	1,595,013,100 원	1,595,013,100 원	
2) 물가변경금액	0 원	0 원	
3) 기타변경금액	0 원	0 원	
변경후계약금액	3,284,545,000 원	3,284,545,000 원	

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	31,900,000 원
추가계약보증금	239,251,960 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원