

위례신사선 건설 (민자)

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시철도건설사업비특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2018.01 ~ 2027.12		
사업내용	○ 위례신도시에서 강남구 신사동을 잇는 도시철도 건설		
사업위치	위례신도시 ~ 신사역		
총사업비	총 712,650,000천원	(국비)171,036,000천원	(사비)541,614,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)712,650,000천원
사업비 (당해년도)	620,000천원	(국비)	(사비)620,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
도시기반시설본부	도시철도계획부	김진팔 02-772-7020	최병훈 02-772-7021	박현우 02-772-7131

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 130,000	(x-) 620,000	(x-) 490,000	(x-) 376
사무관리비	(x-) 130,000	(x-) 620,000	(x-) 490,000	(x-) 376

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역
------	------------

과목구분	2019년 예산내역		
사무관리비	○ 검토 및 협상수수료 등 620,000,000원	=	620,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x171,036) 712,650	(x-) 0	(x-) 130	(x-) 620	(x171,036) 711,900	
시설비	(x171,036) 670,174	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 0	(x171,036) 670,174	
감리비	(x-) 41,476	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 41,476	
사무관리비	(x-) 1,000	(x-) 0	(x-) 130	(x-) 620	(x-) 250	

3 사업 설명

사업목적

- 대규모로 개발되는 위례신도시의 교통편의 제고
- 도시철도(2,3,7,8,9호선) 연계 교통망 형성 및 지역 균형발전 도모

사업근거

- 법령상 근거
 - 사회기반시설에 대한 민간투자법 및 같은 법 시행령
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획(변경) 고시('15.06.30)

사업내용

- 위 치 : 위례신도시 ~ 신사역(3)
- 규 모 : 연장 14.83km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소
- 사업기간 : 2018 ~ 2027
- 사업내용 : 위례신도시에서 강남구 신사동을 잇는 도시철도 건설
- 총사업비 : 1,425,300백만원

사업계획(투자사업의 경우)

- '19년 : 사업제안서 평가, 우선협상대상자 지정 및 협상
- '20년 이후 : 민간투자사업 절차에 따라 후속절차 진행

- 시 계약심사단 심사, PIMAC 검토, 실시협약 예고 및 의견수렴, 시 재정계획 심의
- 시의회 보고, 기획재정부 민간투자사업 심의, 실시협약 체결 등

□ **추진경위**

- '08.2월 최초 제안서 접수(송파~용산) - 삼성물산
- '08.3월 위례신도시 택지개발사업 광역교통개선대책 확정
- '09.6월 위례신도시 연계철도 타당성조사 및 계획 수립용역 시행
- '11.7월 철도노선망 타당성 등 종합평가, 광역교통대책 변경요청
- '12.1~'13.6 도시철도기본계획 재정비 용역 시행
- '13.12월 도시철도 기본계획 변경안 승인 요청(시→국토부)
- 광역교통개선대책(국토부) 변경계획 확정결과를 수용하여 최종 노선결정
- '14.5월 위례신도시 광역교통개선대책 변경안 확정(국토부)
- '14.7월 도시철도 기본계획 변경(안) 수정제출(시→국토부)
- '15.6월 도시철도망구축계획 변경 승인 (국토부)
- '15.7월 서울시 도시철도 민간투자사업 설명회
- '16.10월 삼성물산 사업 포기 의사
- '17.1월 사업제안서 접수(GS건설)
- '17.3월 민자적격성조사 의뢰(시→PIMAC)
- '18.10월 현재 민자적격성조사 진행중 (PIMAC)

□ **2019년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		620,000	
사업제안서 평가 및 협상	2019.03~2019.12	120,000	사업제안서 평가 및 협상
조달청 총사업비 검토	2019.08~2019.12	500,000	조달청 총사업비 검토

4 사업 효과

□ **최근 3년 추진실적**

2016년도	○ 삼성물산 사업 포기 의사
2017년도	○ 사업제안서 접수(GS건설)

□ **향후 기대효과**

- 대규모로 개발되는 위례신도시의 교통편의 제고
- 도시철도(2,3,7,8,9호선) 연계 교통망 형성 및 지역 균형발전 도모

