

오류천(구로구) 단면확장

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2015.03 ~ 2020.05		
사업내용	○ 오류천 단면부족구간 암거신설		
사업위치	구로구 오류천(오류동 86-4)		
총사업비	총 28,100,000천원	(국비)	(사비)28,100,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	9,900,000천원	(국비)	(사비)9,900,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	하천관리과	한유석 2133-3860	민형일 2133-3887	조현범 2133-3892

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 4,000,000	(x-) 9,900,000	(x-) 5,900,000	(x-) 147
시설비	(x-) 3,700,000	(x-) 9,200,000	(x-) 5,500,000	(x-) 148
감리비	(x-) 300,000	(x-) 700,000	(x-) 400,000	(x-) 133

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
시설비	○ 공사비 9,200,000,000원	= 9,200,000천원
감리비	○ 감리비 700,000,000원	= 700,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x-) 28,100	(x-) 5,890	(x-) 4,000	(x-) 9,900	(x-) 8,310	
시설비	(x-) 26,140	(x-) 5,430	(x-) 3,700	(x-) 9,200	(x-) 7,810	
감리비	(x-) 1,960	(x-) 460	(x-) 300	(x-) 700	(x-) 500	

3 사업설명

사업목적

- 오류천 단면부족으로 인한 통수능을 확보하고, 수해를 예방하여 하천기능을 유지하는 데 목적이 있음

사업근거

- 법령상 근거
- 안양천권역 하천기본계획(2016.12. 서울지방국토관리청)
- 기타 근거(방침, 지침 등)

사업내용

- 위 치 : 오류동86-4~개봉동307-48번지
- 규 모 : 단면확장 □2.5×2.0m~2□3.0×3.0m, L=2,010m
- 1구간 : □3.0m×3.0m@2, L=1,030m(오류동역 일대)
- 2구간 : □3.0m×3.0m@2, L=980m(경인로8길 일대)
- 사업기간 : 2015.3~2020.5
- 사업내용 : 복개구조물 단면확장
- 총사업비 : 28,100백만원(시설비 26,140백만원, 감리비 1,960백만원)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 오류동86-4~개봉동307-48번지
- 규 모

- 1구간 : □3.0m×3.0m@2, L=392m(오류동역 일대)
- 2구간 : □3.0m×3.0m@2, L=480m(경인로8길 일대)
- 사업기간 : 2019.1~2019.12
- 사업내용 : 복개구조물 단면확장
- 사업비 : 9,900백만원(공사비 9,200백만원, 감리비 700백만원)

□ **추진경위**

- '15.04월~'16.11월 : 기본 및 실시설계 시행
- '16.12월~'17.12월 : 오류천 단면확장공사 1공구(1·2차) 완료
- '18.02월~'18.12월 : 오류천 단면확장공사 1공구(3차) 시행

□ **2019년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		9,900,000	
1공구 사업시행	2019.01~2019.05	2,900,000	1공구 공사비 및 감리비
2공구 사업시행	2019.01~2019.12	7,000,000	2공구 공사비 및 감리비

4 사업 효과

□ **최근 3년 추진실적**

2016년도	○ 1공구, 2공구 기본 및 실시설계 용역 시행
2017년도	○ 1공구 단면확장 및 복개 설치 192m 완료
2018년도	○ 1공구 단면확장 440m 완료

□ **향후 기대효과**

- 배수체계 개선, 통수능 확보 등 기능회복으로 도시침수 예방
- 통수능 부족 하천 단면을 확장하여 시민안전 및 시설물 내구 연한 유지

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2017	(x-) 3,435,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,435,000	(x-) 3,434,296	(x-) 0	(x-) 704

참 고 자 료

□ 위치도 및 사진

