


## 연장(철야) 작업 계획 승인 요청서

- 공 사 명 : 구로고가 철거공사
- 요청번호 : 2019 - 03호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고	
작업일 : 2019. 02. 13. 시간 18:00 ~ 2019. 02. 14 시간 06:00	철야작업	- 구로고가 철거공사 전 현장	시공사	지급		
			발주청			0
			건설사업관리단			
<b>작업내용</b>		- 교통처리2단계 실시				
작업일시	검토의견	감리사			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019. 02. 13. 시간 18:00 ~ 2019. 02. 14 시간 06:00	공정계획에 의거 연장작업 필요함	특 급 중 급	김 구 환 백 기 석			

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고	
작업일 : 2019. 02. 14. 시간 22:00 ~ 2019. 02. 15 시간 06:00	철야작업	- 고가차로	시공사	지급		
			발주청			0
			건설사업관리단			
<b>작업내용</b>		- 슬래브 평삭작업				
작업일시	검토의견	감리사			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019. 02. 14. 시간 22:00 ~ 2019. 02. 15 시간 06:00	공정계획에 의거 연장작업 필요함					

2019. 02. 12

현장대리인 김 수 일 

책임감리원 김 구 환 

도시기반시설본부장 귀하