

용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 도시기반시설본부

본임재무관

정진일

사무관/서기관 :

홍수열

담당 :

김용범 (Tel: 02-3708-2374)



<계약상대자>

상 호 :

주식회사 도화엔지니어링

주 소 :

서울특별시 강남구 삼성로 438(대치동)

대 표 자 :

박승우

사업자등록번호 :

2118108009

전 화 번 호 :

02-6323-4900

팩 스 번 호 :

02-545-6050

계약번호	2017120181F - 05	관리번호	
용역명	반포천유역 분리터널 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(장기 1차)		
신규장지구분	장기·초년도		
대표계약자	주식회사 도화엔지니어링	수요기관명	서울특별시 도시기반시설본부
계약일자	2017/12/05	변경계약일자	2019/03/11
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	지방계약법시행규칙 [별표1] 공사의 공종 별 하자담보책임기간(제68조 관련)에 의 함
변경구분	계약내용변경		
변경사유	기술자 투입일정 조정		
지체상금율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변경전 착수일자	2018/01/25	변경후 착수일자	2018/01/25
변경전 금차완수일자	2019/03/31	변경후 금차완수일자	2019/03/31
변경전 총완수일자	2021/03/24	변경후 총완수일자	2021/03/24
완수일자변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	2,675,451,000 원	452,815,000 원
변경금액	0 원	12,942,000 원

