

# 주식회사 동일기술공사

우08251 서울특별시 구로구 고척로19길 41 매봉빌딩3층 / 전화:(02)3666-9740/팩스:(02)3666-9741/  
 담당 김 정 근 / 책임건설사업관리기술자 이 영 모 / e-mail nambu2016@nate.com

문서번호 : 남부감 제2019 - 53호

시행일자 : 2019. 04. 03.

수 신 : 도시기반시설본부장

참 조 : 토목부장

선 결	부 장		지 시		
접 수	일 자 시 간		결 재 · 공 람	광 역 도 로 과 장	
	번 호				
	처 리 과				
	담 당 자				

제 목 : 도로점용공사장 교통소통대책 점용기간 연기요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서울시 교통운영과-13178호(2017.07.11)와 관련입니다
3. 『남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사』 준공기한 연기에 따른 도로점용 공사장 교통소통대책 점용기간을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

공 사 명	공사 시행자	대상도로 (차로수)	점용기간		시공사	비고
			당초	변경		
남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화공사	도시기반시설본부 토목부	남부순환로 (6차로)	2016.03.25 ~ 2019.03.24	2016.03.25 ~ 2020.12.31	㈜삼일기업공 사외 1개사	

- 붙 임 : 1. 공사변경계약서 1부.  
 2. 관련공문 1부.  
 3. 시공사 공문 사본 1부. 끝.

남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사  
 감독권한대행등 건설사업관리용역  
 책임건설사업관리기술자 이 영 모



# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

## <발주처>

서울특별시 도시기반시설본부

분임재무관

정진일

사무관/서기관 :

홍수열

담당 :

김용범 ( Tel: 02-3708-2374 )



## <계약상대자>

상 호 :

주식회사 삼일기업공사

주 소 :

서울특별시 강남구 언주로 329(역삼동)

대 표 자 :

박종웅

사업자등록번호 :

2208128542

전 화 번 호 :

02-564-3131

팩 스 번 호 :

02-564-3139

계약번호	20180306F99 - 03	관리번호	
공사명	남부순환로(개봉1사거리주변) 평탄화공사(장기계속)(3차)		
신규장기구분	장기2차이상		
대표계약자	주식회사 삼일기업공사	수요기관명	서울특별시 도시기반시설본부
계약일자	2018/03/13	변경계약일자	2019/03/21
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	지방계약법시행규칙 [별표1] 공사의 공종별 하자담보책임기간(제68조 관련)에 의함
변경구분	계약내용변경		
변경사유			
지체상금율	0.05 %		

## [ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2018/03/13	변경후 착공일자	2018/03/13
변경전 금차준공일자	2019/03/24	변경후 금차준공일자	2019/06/30
변경전 총준공일자	2019/03/24	변경후 총준공일자	2020/12/31
준공기한변경사유	추가 보완사항 반영 등		

## [ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	21,056,569,000 원	1,970,980,000 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	21,056,569,000 원	1,970,980,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

[ 계약자변경 정보 ]

대표(공동)	상 호 :	주식회사 삼일기업공사	사업자등록번호:	2208128542
	주 소 :	서울특별시 강남구 언주로 329(역삼동)	전화번호:	02-564-3131
	대표자:	박종웅	FAX:	02-564-3139
	지분율:	95.91 %	전체지분율:	95.91 %
	공 종 :	토목공사업	수신자명:	김경환
도급(공동)	상 호 :	주식회사 씨지주택	사업자등록번호:	3128618974
	주 소 :	경기도 평택시 중앙로254-0 (합정동)	전화번호:	02-565-9061
	대표자:	김병주	FAX:	02-565-9062
	지분율:	4.09 %	전체지분율:	4.09 %
	공 종 :	토목공사업	수신자명:	정윤희

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	기관직인정보	서울특별시도시기반시설본부분임재무관인.jpg

수신 서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)

(경유)

제목 "남부순환로(개봉1동사거리주변) 평탄화공사" 도로점용공사장  
교통소통대책 변경<sup>1/8. 72. 31.</sup> 승인 요청 회신

1. 토목부 - 13881(2017.07.05)호와 관련하여, 교통소통대책 변경에 대해 아래와 같이 승인 통보하오니, 성실히 이행하시기 바랍니다.

2. 공사중 교통소통대책 변경으로 인하여 다른 공사와 공사기간 및 단계별 교통소통대책에 대한 문제가 발생할 경우 우리시와 추가 협의하여 주시기 바라며, 공사로 인한 교통정체 해소 및 보행자 안전사고 예방 등을 지속적으로 실시하면서 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 교통소통대책 변경 사항

지 점	당 초	변 경	변경 사유
개봉1동사거리 주변	도로점용공사장 구간 남부순환로 본선 외측 일방통행로 운영 (양방향)	일방통행로 부분통제 및 건물 진출입구 통행경로 확보, 안내 표지 설치, 교통통제수 배치, 통제 관련 홍보배너 설치 등	장비회전 및 배치 등 공사방법에 따른 안전한 점용면적 추가 확보

나. 교통소통대책 변경 조건

- 단계별 상황에 맞는 교통안내표지판 및 안전시설물 설치 강화
- 출퇴근 시간대에 공사차량 진출입 금지
- 공사시 통제수 배치 및 공사 완료후 통보

- 도로점용허가를 받지 아니하거나 점용면적을 초과하여 점용함으로써 교통정체를 유발시키는 공사장은 점용허가 및 점용료 징수부서에 통보하여 변상금 또는 과태료를 부과토록 조치합니다.
- 서울시와 협의하지 않고 공사를 진행도중 교통, 보행 민원이 발생한 경우 공사시행자(시공사, 감리사, 현장소장, 감리단장)에게는 패널티를 부여, 업무담당자는 문책토록 각 기관별 감사 담당실로 통보 조치합니다.

끝.

# 서울특별시 서울특별시



주무관          **백바름**          교통운영팀장          서인석          교통운영과장          07/11  
 강진동

협조자

시행   교통운영과-13178          ( 2017.7.11. ) 접수          토목부-14575          ( 2017.7.12. )  
 우 04515          서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)          /  
 전화 2133-2466          /전송          / [pblqw6293@seoul . go . kr](mailto:pblqw6293@seoul.go.kr)          / 대시민공개



株式会社三逸企業公社  
SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.

우) 06226

서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩

TEL : 02-564-3131(代)

FAX : 02-564-3139

Samil Bldg., 329, Eonju-ro, Gangnam-gu,

Seoul, 06226, KOREA

문서번호 : 삼일(남부) 제2019 - 070호

시행일자 : 2018. 04. 03 .

수 신 : 책임건설사업관리기술자

참 조 : 담당자

제 목 : 도로점용공사장 교통소통대책 점용기간 연기요청

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 교통운영과-13178(2017.7.11)호 관련입니다.

3. “남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사 ” 시행 중 위호로 승인통보 받은 도로점용공사장 교통소통대책 점용기간에 대하여 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

공사명	공사시행자	대상도로 (차로수)	점용기간		시공사	비고
			당초	변경		
남부순환로 (개봉1동사거리) 평탄화공사	도시기반시설본부 토목부	남부순환로 (6차로)	2016.03.25 ~ 2019.03.24	2016.03.25 ~ 2020.12.31	(주)삼일기업 공사외 1개사	

※ 개봉푸르지오아파트의 지역주민 집단민원으로 큰굴다리 신설, 개봉1동사거리 종단경사 낮춤 등 추가공사 반영으로 절대공기 부족에 따른 공사기간연기.

붙 임 : 1. 공사변경계약서.....1부.

2. 관련공문.....1부. 끝

주식회사 삼일기업공사

남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사

현장대리인 윤 태

