

문서번호	시설안전팀-1934
보존기간	년
결재일자	2019.04.08
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장
		04/08
김선길	정우철	임창수
협 조		
	부장	이윤희
감 사		

시설관리 네트워크 유지보수 용역
과업수행 방법 일부 변경(안)

2019. 4



서울특별시농수산식품공사

시설안전팀

『 가락시장 시설관리 네트워크 유지보수용역 』

S/W유지보수 과업 수행방법 일부 변경(안)

추진 목적

시설관리 네트워크 유지보수 용역 FMS S/W 기술지원 협력사(크레디프)의 기술 지원 포기에 따라 FMS 유지보수 과업 수행방법(기술지원 주체)를 당초 (주)크레디프에서 (주)아이티앤씨로 변경하여 유지보수 용역을 원활히 수행하고자 함

I 용역 개요

□ 용역 개요

- 계약 명 : 가락시장 시설관리 네트워크 유지보수 용역
- 계약업체 : (주)아이티앤씨
- 계약기간(총차) : 2019. 3. 1. ~ 2020. 7. 3
 - 2019년분(금차) : 2019. 3. 1. ~ 2019. 12. 31
- 계약금액(총차/2019년분) : 475,559,832원(2019년:297,224,895원)
- 용역 과업 및 수행 방법
 - 관리자 2인(네트워크 1명, 서버 담당 1명) 상주 및 유지보수 총괄
 - 기술지원 협약업체는 분야별 정기 점검 및 기술지원 서비스 제공
 - ※ IT업체 기술 지원을 위해 계약업체와 기술지원 업체간 업무협약 체결하였으나 2019.3.15 (주)크레디프에서 FMS S/W 기술지원 불가 통보

구분	업체명	분야	총차	2019년분	비고
기술 지원 협력사	티볼리씨앤씨	네트워크	76,092,920	47,558,075	
	(주)크레디프	FMS	20,000,000	12,500,000	기술지원 포기
	맨텍	이중화 S/W	25,920,000	16,200,000	
	(주)티맥스소프트	WEB/WAS	15,440,000	9,650,000	
	(주)굿어스	오라클DB	16,618,200	7,585,000	
합계			154,071,120	93,493,075	

II

과업수행 방법 일부변경

□ 변경 사유

- (주)크레디프 내부 사정에 의하여 『물품공급, 기술지원 협약』 이행 불가 통보(크경기-20190315-01호 : 2019.3.15)
 - 당초 FMS S/W 기술지원협력사인 (주)크레디프에서 FMS S/W 기술지원 불가를 통보
 - 가락시장 시설관리 네트워크 유지보수 용역 과업수행 방법 변경승인 요청(아이티앤씨 제20190318-06호:2019.3.18)
 - 기존 협력사의 FMS S/W 기술지원 불가하여 현재 계약자인 (주)아이티앤씨에서 향후 FMS S/W 유지보수 직접 수행방안 제시
- ※ 과업 내용(기간 및 내역) 및 계약 금액은 변경 없음**

□ FMS S/W 유지보수(기술지원) 수행주체 변경

- 수행 방안
 - (주)크레디프의 FMS 개발자이자 유지보수 인력을 계약상대자인 (주)아이티앤씨가 승계하여 FMS S/W에 대한 기술지원을 직접 수행
 - 기술지원 주체변경 : 당초[(주)크레디프] → 변경[(주)아이티앤씨]
- ※ '19년 3월분 FMS 유지보수는 (주)아이티앤씨에서 기 시행**

III

검토 결과 및 향후 계획

□ 변경 타당성 검토

- 관련 규정(계약서 등)
 - 제안요청서 제2장 특수조건 제 10항. 기타
 - 제안요청서 제3장 제안요청 내용 마항. 인력조직의 관리
- 검토 결과
 - 기술지원 협약업체(크레디프) 내부 사정에 의한 기술지원을 포기한 경우

이므로 기타 사정 등에 변경이 필요한 경우에 해당됨(제2장 특수조건)

- ‘제안요청서 제3장 인력관리’에 따라 계약상대자는 원활한 사업관리가 되도록 대응방안을 수립하여 제시할 의무가 있으며 이에 따라 계약상대자는 향후 FMS 기술인력을 영입하여 직접 과업수행을 하는 방안을 제시
- 향후 안정적인 시설관리 네트워크 S/W 유지보수 용역 수행을 위하여 과업수행 방법을 일부 변경하여 수행하는 것이 타당

【제안요청서】

제2장 특수조건 - 제10항. 기타 다목

다. 제안사는 공급하는 부품의 품질에 대하여 최종적인 책임을 져야하며, **기술 환경 및 기타사정 등으로 인하여 일부 유지보수 내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우에는 쌍방의 협의 하에 조정할 수 있다.**

제3장 제안요청내용 - 3.제안 상세

마. 사업 수행 중 **의도하지 않은 변수 또는 환경 변화로 인한 인원 변경 · 추가 투입, 일정 및 예산 변경, 사업 범위 등의 변경 시 대응 방안을 수립하여야 한다.**

□ 향후 계획

○ FMS S/W 유지보수 과업수행(기술지원)방법 변경시행

- 당초 : (주)크레디프
- 변경 : (주)아이티앤씨.

붙임 1. 유지관리 과업수행 방법 변경승인 요청(아이티앤씨 제2019038-06호 1부.

2. ‘물품공급기술지원 협약’ 수행 불가 통보(크경기-20190315-01호) 1부. 끝.