

설계변경 사전심의 의결서

- 공 사 명 : 봉천12-1, 12-2 주택재개발구역 간선배관공사
- 상기 공사시행 중 현장여건 변화에 따른 물량증감 및 신규공종이 발생하여 따로붙임과 같이 설계변경코자 하오니 계약물량증감 및 적용단가의 적정성 여부를 심의하여 의견을 제시하고 의결함.

□ 심의위원회 의결내용 : **적정(본안통과)**, 보류, 부결, 기타

구 분	직 위	의 견	확 인	비 고
위 원 장	급수운영과장	적정함	서석심	
위 원	시설관리과 위원 권승계	적정함	권승계	
위 원	시설관리과 위원 김효수	적정함	김효수	
위 원	시설관리과 위원 김선호	타당함	김선호	
간 사	급수운영과 위원 이일로			

○ 설계변경에 대한 수급자 의견 : **이의없음.**

2019. 4.

입회자 : 업무담당자 급수운영과 성명 : 서장원 (인)

수 급 사 심성건설(주) 성명 : 조석심 (인)