

지장전주이설공사비정산내역서

○ 공사명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 구간내 지하매설물 이설공사

구 분	설계금액(원)	준공금액(원)	증감금액(원)
○ 총공사비	263,452,021	267,202,900	3,750,879
○ 사급재료비	85,895,532	83,386,934	-2,508,598
○ 회사분경비	0	40,907,210	40,907,210
○ 도급비	177,556,489	110,192,030	-67,364,459
- 지입재료비	4,432,281	6,403,408	1,971,127
- 노무비	81,976,193	90,171,425	8,195,232
- 경 비	62,427,881	22,726,150	-39,701,731
- 일반관리비	11,792,429	7,084,342	-4,708,087
- 이 윤	16,927,705	17,812,996	885,291
△ 제각자재대	0	19,227,943	19,227,943
△ 공사비공제액(폐품,공리일)	0	0	0
○ 전주파쇄비	0	0	0
○ 기타자재파쇄비	0	0	0
○ 외주감리비	32,113,587	28,368,133	-3,745,454
○ 폐기물처리비	0	0	0
○ 도통시험공사비	4,803,352	4,472,848	-330,504
○ 자동화공사비	0	0	0
○ 자체설계비	3,597,443	3,603,960	6,517
○ 탐사용역비	0	0	0
○ 기설분공사비	11,560,321	12,006,510	446,189
○ 자체감리비	3,687,286	3,493,218	-194,068
○ 적용율(%)	100	100	100
○ 고객부담금(감리비포함)	329,411,201	281,842,320	-47,568,881