



“창조하는 기술인 · 생각하는 지식인 · 화합하는 동명인”

# 주식 동명기술공단사합건축사 회사 동명기술공단사합건축사

수신자 **서울시 도시기반시설본부장**

(참조)

선결			지	
접 수	일자 시간		시	
	번호		결	
처 리 과			재 · 공	
담 당 자			람	

제 목 **야간작업(2019.06.27) 계획 승인요청**

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 롯데강8 제 2019-216호 (2019.06.27.)와 관련입니다.
3. 위호와 관련하여 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사중 염곡동서지하차도 교통처리계획 16단계를 위한 염곡사거리 아스콘단차포장(표층부) 야간작업 계획서를 붙임과 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 야간작업계획서 사본 1부. 끝.

강남순환도시고속도로 8공구 건설공사  
전 면 책 임 감 리 용 역  
책 임 건 설 사 업 관 리 기 술 자 이 기 수



담당 : 이사 서영교

책임기술자 : 이기수

협조 :

시행 : 동기강 2019 - 199호 (2019. 06. 27.)

접수: - (2019. . )


주소 : (06771) 서울시 서초구 양재대로 187 / <http://www.dmec.co.kr>

전화 : 02-529-5136 전송 02-529-5137 / [syk7071@dmec.co.kr](mailto:syk7071@dmec.co.kr)



# 야간 작업 계획 승인 요청서

○ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2019.06.27. 시 간 : 22:00 ~ 06:00	야 간	양재대로 염곡사거리 일원		0		
<b>작업내용</b>	염곡동서지하차도 교통처리 16단계 아스콘 단차조정포장 - 직원:2명, 협력사:1명, 포장공:4명, 모범신호수:2명 피니셔:1대, 타이어롤러:1대, 콤비롤러:1대, 아스팔트 디스트리뷰터:1대, 바브켓:2대, 노면절삭기:1대, 15t D/T:1대, 싸인카:2대					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019.06.27. 시 간 : 22:00 ~ 06:00	- 해당구간은 편도 3개차로 염곡동서지하차도 교통처리 16단계를 위한 아스콘 단차조정포장을 시행하는 작업구간으로 차로 점유으로 인한 교통혼잡 예상구간으로 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨.	감리사	홍남표		06/27	

2019.06.27.

현장대리인 이 상 무 (인)

책임건설사업관리기술자 이 기 수



도시기반시설본부장 귀하



◎ 야간작업계획서

작업위치	염곡사거리 양재대로 일원
작업시간	2019년 06월 27일[22:00 ~ 06:00]
작업내용	염곡동서지하차도 교통처리 16단계 아스콘 절삭 및 포장
작업인원	직원:2명, 협력사:1명, 포장공:4명, 모범신호수:2명 피니셔:1대, 타이어롤러:1대, 콤비롤러:1대, 아스팔트 디스트리뷰터:1대, 바브켓:2대, 노면절삭기:1대, 덤프15ton:1대, 싸인카:2대
작업계획 및 안전조치사항	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 작업 전 T.B.M을 실시하여 관리자 및 근로자 작업계획 숙지 후 작업 투입 한다.</li> <li>2. 작업구간 내 조명시설 확보 후 안전하게 작업한다.</li> <li>3. 신호수를 배치하여 작업구간 주변 교통 통제 및 차량 우회 작업을 실시한다.</li> <li>4. 장비작업반경 내 안전시설물 설치 후 작업한다.</li> <li>5. 화재사고 대비하여 소화기를 비치한다.</li> <li>6. 관리자가 상주하여 작업진행 상황을 주시한다.</li> </ol>





# 염곡동서지하차도 아스콘 표층포장 시공계획도 ( STA.1+840~2+030 )

