

# (주) 대한콘설탄트

우 110-053 서울시 종로구 필운대로9 / 전화 02-2076-3630 / 전송 02-2076-3720 / 담당자 :강완식

문서번호 : 대한(도로) 제 2018 -44 호

시행일자 : 2018. 05. 28

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 토목부

제 목 : 준공검사조서 제출

선			지	
결			시	
접	일자		결	
	시간			재
수	번호		·	
			공	
처리과			람	
담당자				

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 시와 계약 체결하여 과업수행중인 「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역」 과 관련하여 불임과 같이 준공검사조서를 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 준공검사조서 1식

2. 준공신고서 1식 . 끝.



(주) 대한콘설탄트 대표이사






## 설계용역 준공검사조서

용역명	제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역		
계약자	(주)유신 성낙일, (주)동일기술공사 황주환, (주)진우엔지니어링코리아 김명철, (주)도진엔지니어링 이진섭		
계약금액	금일십이억사천칠백만원정 (₩1,247,000,000)	준공금액	금일십이억사천칠백만원정 (₩1,247,000,000)
계약일자	2017년 05월 08일	착수일자	2017년 05월 10일
준공기한	2018년 05월 31일	준공일자	2018년 05월 25일
준공 검사일자	2018년 5월 25일	참고사항	- 전회까지 기성금액 : ₩873,530,000 - 금회준공금액 : ₩373,470,000 - 누계금액: ₩1,247,000,000

위 용역에 대한 감독 및 준공검사를 수행한 결과 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2018년 5월 25일

검사자 (주)대한콘설탄트	설계감리원	성명 최용기 
입회자 (주)유신	사업책임자	성명 박석성 
입회자 도시기반시설본부 토목부	지원업무수행자	성명 윤창렬 

도시기반시설본부 분임 재무관 귀하

## 감리원 준공부분 감리조서

과업명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역

2017년 05월 08일	(주)유신	성 낙 일	
	(주)동일기술공사	황 주 환	
	(주)진우엔지니어링코리아	김 명 철	
	(주)도진엔지니어링	이 진 섭	과 계약분

위 설계용역의 감리원으로 임명받아 2018년 5월 25일 설계 감리한 결과(준공검사까지의) 설계용역 전반에 걸쳐 설계도서, 관련기준 및 기타 약정대로 어김없이 전 설계의 100%가 준공되었음을 인정함.

2018년 5월 25일

설 계 감 리 원 : 최 용 기



도시기반시설본부 분임 재무관 귀하

# 설계준공 검토의견서

1. 준공신청 및 검사기준

- 2017.05.10 ~ 2018.05.25. 까지 실제 설계한 성과를 기준으로 검토

2. 준공내역

(단위 : 천원)

구분	계약금액	준공금액			잔액	비고
		전회까지기성	금회준공	계		
제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역	1,247,000	873,530	373,470	1,247,000	0.00	

3. 준공내용

명 칭	수량	준공내용	설 계 비	비고(공정율)
1. 실시설계비	1식	실시설계 수행	1,030,606,374	100%
2. 지반조사비 및 시험비	1식	지반조사 및 실내시험	65,808,298	100%
3. 지하매설물조사비	1식	지하매설물 줄파기시험	5,027,708	100%
4. 교통조사비	1식	교통현황조사 및 분석	12,485,104	100%
5. 디자인용역비	1식	방음벽 경관시험	8,449,000	
순용역비		-	1,122,376,484	
6. 손해배상보험료	1식	-	10,259,886	
공급가액		-	1,132,636,370	
7. 부가가치세	1식	-	113,263,630	
8. 설계자문비	1식	자문2회시험	1,100,000	100%
총 용역비			1,247,000,000	

※ 실 공정율 : 100%

4. 준공내용 적정성 검토

- 1) 관련계획과 계산기준(시방서, 지침, 법규 등) 적용의 적합성 여부 : 적정
- 2) 구조물의 설치형태 및 건설공법 선정의 적정 여부 : 적정(특정공법심의)
- 3) 설계안의 적정 여부 : 적정(1차자문)
- 4) 현장조사(지반조사, 교통조사, 추가조사) 내용의 타당성 여부 : 적정
- 5) 설계자문 수행 여부 : (1차자문, 설계안전성자문) 적정
- 6) 건설사업관리 및 심의의결사항에 대한 설계도서의 수정·보완 여부 : 적정

5. 검토결과

제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역의 준공 부분을 검사한 결과 준공검사조서와 같이 적정하다고 판단됨.

제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 건설사업(설계감리)용역 설계감리원 최 용 기



## 준 공 내 역 서

- 과 업 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역
- 계약금액 : 금일십이억사천칠백만원정(₩1,247,000,000)
- 전회까지 기성 : 금팔억칠천삼백오십삼만원정(₩873,530,000)
- 금회기성 : 금삼억칠천삼백사칠칠만원정(₩373,470,000)
- 누 계 : 금일십이억사천칠백만원정(₩1,247,000,000)
- 계약기간 : 2017.05.08.~2018.05.31
- 준공현황 (단위 : 천원)

구분	계약금액	준공금액			잔액	비고
		전회까지기성	금회기성	계		
제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역	1,247,000	873,530	373,470	1,247,000	0,000	

준공내역

명 칭	수량	준공내용	설 계 비	비고(공정율)
2. 실시설계비	1식	실시설계 수행	1,030,606,374	100%
2. 지반조사비 및 시험비	1식	지반조사 및 실내시험	65,808,298	100%
3. 지하매설물조사비	1식	지하매설물 출파기시험	5,027,708	100%
4. 교통조사비	1식	교통현황조사 및 분석	12,485,104	100%
5. 디자인용역비	1식	방음벽 경관시행	8,449,000	
순용역비		-	1,122,376,484	
6. 손해배상보험료	1식	-	10,259,886	
공급가액		-	1,132,636,370	
7. 부가가치세	1식	-	113,263,630	
8. 설계자문비	1식	자문2회시행	1,100,000	100%
총 용역비			1,247,000,000	

# 준공검사 사진대지

□ 용역명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역



위 치	설계감리사 사무실	일 자	2018년 5월 25일
-----	-----------	-----	--------------

설 명	준공검사 성과품 검토		
-----	-------------	--	--



위 치	설계감리사 사무실	일 자	2018년 5월 25일
-----	-----------	-----	--------------

설 명	준공검사 성과품 검토		
-----	-------------	--	--

"기술제일, 인간존중, 미래창조"



(주) 유 신

수 신 (주)대한콘선탄트 대표이사

(경 유)

참 조 사업관리책임자

제 목 준공신고서 제출

---

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계」와 관련하여 준공신고서를 붙임과 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 준공신고서 1부. 끝.

(주) 유 신 대표이사 성낙



---

부장 이현일                      부서장 권상섭

시행 도로-18-2002                      (2018.05.24) 접수                      (                      )

우 06252 서울 강남구 역삼로4길 8(역삼동)                      / <http://www.yooshin.co.kr>

전화 02-6202-0339 / 전송 02-6202-0909 / lhi75@naver.com                      / 공개

# 준공신고서

1. 공 사 (용 역) 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계용역
2. 총부기계약금액 : 일금 십이억사천칠백만원정 (₩ 1,247,000,000)
3. 준 공 금 액 : 일금 십이억사천칠백만원정 (₩ 1,247,000,000)
4. 계 약 일 자 : 2017년 05월 08일
5. 착 공 일 자 : 2017년 05월 10일
6. 용역준공기한 : 2018년 05월 31일
7. 준 공 일 자 : 2018년 05월 25일

위와 같이 준공되었기에 준공신고서를 제출합니다.

2018년 05월 25일

주관과 경유	
소 속	토목부
직 급	6급
성 명	윤창걸

## 계약자

주 소 : 서울특별시 강남구 역삼로4길 8

상 호 : (주) 유산

대표자 : 성낙일 (인)

주 소 : 서울특별시 송파구 송이로30길7

상 호 : (주) 동일기술공사

대표자 : 황주환 (인)

주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로151

상 호 : (주) 진우엔지니어링코리아

대표자 : 김명철 (인)

주 소 : 경상북도 예천군 용궁면 용궁로151, 2층

상 호 : (주) 도전엔지니어링

대표자 : 이진섭 (인)

도시기반시설본부(분임)재무관 귀하



# 준 공 검 사 원

1. 용역명 : 제2자유로 중점부(난지도길) 입체화 실시설계용역
2. 계약금액 : 일금 십이억사천칠백만원정 (₩ 1,247,000,000)
3. 계약일자 : 2017년 05월 08일
4. 착수일자 : 2017년 05월 10일
5. 준공예정일 : 2018년 05월 31일
6. 준공연월일 : 2018년 05월 25일

상기와 같이 준공 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018년 05월 25일

주관과 경유	
소속	주목부
직급	6급
성명	원창호

주소 : 서울특별시 강남구 역삼로4길 8

상호 : (주) 유신

대표자 : 성낙일 (인)

주소 : 서울특별시 송파구 송이로30길7

상호 : (주) 동일지출공사

대표자 : 황주환 (인)

주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로151

상호 : (주) 진우엔지니어링코리아

대표자 : 김명철 (인)

주소 : 경상북도 예천군 용궁면 용궁로151, 2층

상호 : (주) 도진엔지니어링

대표자 : 이진섭 (인)

도시기반시설본부(분임)재무관      귀하

## 준 공 내 역 서

1. 용 역 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계용역
2. 총부기계약금액 : 일금 십이억사천칠백만원정(₩ 1,247,000,000)
3. 준 공 금 액 : 일금 십이억사천칠백만원정(₩ 1,247,000,000)

### 총 괄 내 역 서

명 칭	전체도금액		준공금액		비고
	수량	금 액	수량	금 액	
1. 실시설계비	1식	1,030,606,374	1식	1,030,606,374	
2. 지반조사비 및 시험비	1식	65,808,298	1식	65,808,298	
3. 지하매설물조사비	1식	5,027,708	1식	5,027,708	
4. 교통조사비	1식	12,485,104	1식	12,485,104	
5. 디자인용역비	1식	8,449,000	1식	8,449,000	
순용역비		1,122,376,484		1,122,376,484	
6. 손해배상보험료	1식	10,259,886	1식	10,259,886	
공급가액		1,132,636,370		1,132,636,370	
7. 부가가치세	1식	113,263,630	1식	113,263,630	
8. 설계자문비	1식	1,100,000	1식	1,100,000	
총 용역비		1,247,000,000		1,247,000,000	

## 성 과 품 목 록


■ 용 역 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계용역

성 과 품 종 류		수 량		비고
		책자 및 도면	CD-ROM	
실시설계 종합보고서		10부	10매	
실시설계 요약보고서		10부	10매	
구조 및 수리계산서		10부	10매	
유지관리지침서(토목,전기설비)		10부	10매	
공사시방서(토목, 전기, 조경)		10부	10매	
설계예산서(토목, 전기, 조경)		10부	10매	
수량산출서(토목, 전기, 조경)		10부	10매	
단가산출서(토목, 전기, 조경)		10부	10매	
도로점용공사장 교통소통대책 보고서		10부	5매	
설계도면	축소도면	10부	10부(CAD FILE)	
용지도	용지도(축소)	5부	10조(CAD FILE)	
지장물조서	지장물조서	10부		
지반조사보고서 및 부록		10부		
설계안전성검토 보고서		10부		
조 감 도		1식	A1성과품과 CD 3세트	
설계 VE 등 경제성 검토자료		1식		
기타 발주기관이 요구하는 자료		1식		

위와 같이 성과품을 납품합니다.

2018년 5월 25일

# 사 진 대 지



성 과 품

준공성과품(설계도서 1식)



성 과 품

준공성과품(지반조사 관련)