


# 합 의 각 서

1. 용역명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화 소규모 지하안전영향평가 용역
2. 계약금액 : 일금 51,104,400원(금오천백십만사천사백원)
3. 준공금액 : 일금 51,104,400원(금오천백십만사천사백원)
4. 계약기간 : 2018년 11월 22일 ~ 2019년 9월 21일
5. 변경사항

계약기간 변경	당초	2018년 11월 22일 ~ 2019년 09월 21일(300일)
	변경후	2018년 11월 22일 ~ 2019년 12월 31일(400일)

6. 변경사유 : 개착구간 지하안전영향평가의 보완사항에 대한 용역의 절대공기가 부족하게 되어 준공기한을 연기하고자 함.

2019년 9월 19일

담당자 경유	
소 속	도로계획과
직 급	민자사업팀 주무관
성 명	이 일 주 (인) 

위계약자

주 소 :

서울시 관악구 관악로 37길 56 (봉천동, 동아아파트B상가)

상 호 : 주식회사 다산이엔지

대표자 : 이 상 현 (인) 

서울시 (분임)재무관 귀하