

수 신 : 서울주택도시공사 사장
참 조 : 서울주택도시공사 빈집Bank처
발 신 : (주)현대리서치연구소 대표이사
발 신 일 : 2019. 08. 13
문 서 번 호 : HRI-190813-01

제 목 : 『서울시 빈집 현장조사 용역』 계약기간 연장 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 저희 (주)현대리서치연구소는 귀 기관이 발주한 『서울시 빈집 현장조사 용역』 사업을 위탁받아 수행하게 되었습니다.
3. 당초 예정된 계약기간을 다음과 같이 변경하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 다음 -

- 용역명 : 서울시 빈집 현장조사 용역
- 계약기간 변경 요청 내용

당초 계약기간	변경 요청 계약기간
2019. 06. 18. ~ 2019. 08. 16	2019. 06. 18. ~ 2019. 09. 30.

- 계약기간 변경 요청 사유
- 실태조사 B3, B4 리스트 전달 지연으로 현장조사가 지체되어, 조사기간을 연장하여 진행하고자 함.

(주)현대리서치연구소

대표이사 이상경

