

CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장 귀하
(경 유) (토목부장)

제 목 잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 지하안전영향평가용역 과업기간 연장 요청(건)에 대한 검토의견서

1. 귀 시의 일익번창을 기원합니다.
2. 지오그린21-2019-238(2019.09.23.)호 관련입니다
3. 귀 시와 2017년 10월 25일 계약 체결하여 과업수행중인 「**잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역**」 과 관련하여 지하안전영향평가용역 과업기간 연장 요청(건)에 대한 검토의견서를 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 : 1. 건설사업관리 검토의견서 1부.
2. 관련공문서 1식. 끝.

주식회사 천 일 대표이사 김 창



차장	부장 전홍찬	이사 김동호	도로부서장 김충석
시행	천일(도로)19-1689 (2019.09.23)		
부서	(13837) 경기도 과천시 별양상가로2 그레이스빌딩 12층 도로부		
직통	070-7437-1798	팩스 02-3452-7550	메일 baichu03@nate.com
본사	(06295) 서울특별시 강남구 언주로 30길 10, 522호(도곡동, 현대비전21) 대표번호 02-558-1001		

건설사업관리 검토의견서

1. 건 명

잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역

2. 검 토 목 적

잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 지하안전영향평가용역에 관한 과업기간 연장 요청건에 대한 적정성 검토

3. 검 토 의 견

- 당초 과업기간 2019.03.05.~2019.09.30. 이나 건설기술심의소위원회 결과('19.9.11) 반영 등 실시설계성과품 보완에 따라 지하안전영향평가용역의 과업기간을 연장하여 설계품질 향상 및 과업추진에 만전을 기하는 것이 타당하다고 판단됨
- 과업기간 연장 현황

계약기간	당 초	2019.03.05 ~ 2019.09.30
	변 경	2019.03.05 ~ 2019.11.30

잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역

설계감리 사업책임기술자 : 김 동 호



주식회사 지오그린 21

(우:08376) 서울시 구로구 디지털로 33길 55 이앤씨벤처드림타워 2차 901호
Tel: 02)6330-2500 Fax: 02)6330-2507 담당: 남궁준 / ngjcom@geogreen21.com

문서번호 : 2019-238

시행일자 : 2019. 09. 23

수 신 : (주)천일 대표이사

참 조 : 도로부서장

선결			지시	
접수			결 재 공 람	
처 리 과				
담 당 자				

제 목 : 잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 지하안전영향평가용역에 관한 과업기간 연장 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 지하안전영향평가용역 관련입니다.

3. 상기 과업 수행 중 지하안전영향평가에 필요한 추가지반조사에 따른 용역기간 부족으로 지하안전영향평가용역의 과업기간 연장을 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 과업기간연장 요청서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝

(주) 지오그린21 대표이사



과업기간연장 요청서

□ 위치도



□ 과업개요

- 용역명 : 잠실-천호대교 남단IC 연결체계개선사업 지하안전영향평가용역
- 위치 : 서울특별시 잠실대교 및 천호대교 남단 IC 주변
- 규모 : 잠실대교 및 천호대교 남단 IC 연결로 2개소 개선
 - 잠실대교 남단IC : 연장 = 3.66km, 폭 1차로(지하차도 L=300m, 교량 L=33m)
 - 천호대교 남단IC : 연장 = 3.95km, 폭 1차로(지하차도 L=194m)
- 과업기간 : 2019. 03. 05. ~ 2019. 09. 30.
- 도급액 : 금 28,818,000원
- 지하안전영향평가 용역 업체 : 주식회사 지오그린21

□ 추진 경위

- '19.03.05. : 지하안전영향평가 용역착수
- '19.03.14. : 과업수행계획서 제출
- '19.04.02. : 지하안전영향평가 용역 중지
 - 설계VE, 건설기술심의 등이 예정되어 완료 후 최종 성과품

합 의 각 서

1. 계약건명 : 잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선사업
지하안전영향평가용역
2. 계약업체 : 주식회사 지오그린21
3. 계약금액 : 금 28,818,000원(금 이천팔백팔십일만팔천원정)
4. 계약연월일 : 2019년 03월 05일
5. 계약기간 : 2019년 03월 05일 ~ 2019년 9월 30일
6. 변경사항

계약금액	당 초		금 28,818,000원
	변경후		금 28,818,000원(변동없음)
계약기간변경	금 회	당 초	2019.03.05 ~ 2019.09.30
		변경후	2019.03.05 ~ 2019.11.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이
무위 진행 및 준공할 것을 약속합니다.

2019. 09. 23.

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

상 호 : 주식회사 지오그린21
 주 소 : 서울시 구로구 디지털로 33길
 55(구로동 197-10),
 이엔씨벤처드림타워2차 902호
 대 표 자 : 천 정 용 (인)



도시기반시설본부 분임 재무관 귀하