

단합된 현실적응으로 밝은 미래 창조하자

한신공영주식회사

우편번호134-100 서울특별시 강동구 강일동 509-3 / 전화 02)3428-5678 / 전송 02)3428-1472 / 과장 정경훈

문서번호	한신하남 제 741-685호	선		지	
발송일자	2019. 11. 04.	결		시	
수신	서울특별시 도시기반시설본부장	접	일자	결	
			시간		
참조	도시철도 토목부	수	번호	재	
		처	리	공	
		담	당		
		자		람	

제 목 물가변동(5회 E/S)으로 인한 계약금액조정 승인 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사』와 관련하여, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조 및 같은 법 시행령 제64조, 같은 법 시행규칙 제74조, 계약예규 “정부 입찰·계약 집행기준” 등 관련 법규에 따라 아래와 같이 물가변동에 따른 계약금액 조정을 신청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 공사명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사
- 직전조정일(기준시점) : 2018. 09. 01.
- 조정기준일(비교시점) : 2019. 09. 01.(364일 경과)
- 조정방법 및 조정율 : 지수조정율(3.23%)
- 조정금액 : 560,587,000원

붙임 : 물가변동으로 인한 계약금액조정 보고서(5회) 1부. 끝.

하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 현 장 대 리 인 (인)

