

<b>준공 정산 합의서</b>			
<b>계 약 명</b>	상계마을 외 4개단지 수도꼭지 교체공사		
<b>공사기간</b>	2019년 07월 18일 ~ 2019년 12월 17일		
당사는 서울주택도시공사와 상기 계약을 체결하여 2019년 12월 17일 준공시 상기계약의 계약내용을 다음과 같이 변경함에 대하여 협의하고, 하등의 이의를 제기하지 않고 계약자로서 의무를 성실히 이행할 것을 약속 합니다.			
<b>합 의 내 용</b>			
<b>협지사항</b>	<b>당초 계약금액</b>	<b>준공 정산금액</b>	<b>증감금액</b>
<b>계약금액정산</b>	507,854,805	399,179,000	(감) 108,675,805
<b>조정사유</b>	입주민 장기부재에 따른 미설치물량 정산 및 법정 비용 정산		
본 계약을 위와 같이 변경 정산하기로 합의한다.			
2019년 12월 17일			
<b>발 주 처</b>	주 소 : 서울특별시 강남구 개포로 621		
	상 호 : 서울주택도시공사		
<b>계약상대자</b>	주 소 : 서울특별시 강남구 광평로39길 105		
	상 호 : 한국기술서비스(주)		
	대 표 : 김 병 룡 (인)		

