

# 2018년 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원 시설 개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼 대행 변경계약서

서울특별시(이하 “시”라 한다)와 (재)서울디자인재단(이하 “재단”이라 한다)은 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제20조(수탁재산의 관리) 및 「서울특별시 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원」 재산 관리에 관한 위수탁 협약서」 제4조(수탁재산의 관리)에 의거 2018년 사업 추진을 위해 시-재단 간 체결한 “2018년 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원 시설 개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼 대행계약서”에 대하여 2018년 추경예산 편성으로 인한 사업비 증액에 따라 아래와 같이 변경계약을 체결한다.

## [ 변경내용 ]

### <변경 전>

제2조(사업내역) 시가 재단에 대행하게 하는 사업의 내용은 다음과 같다.

1. 사업명 : “2018년 DDP 시설 개보수 및 콘텐츠 공간 리뉴얼 사업”
2. 총사업비 : 금1,855,000,000원(금일십팔억오천오백만원)
3. 사업내용

단위사업명	위 치	주 요 사 업 내 용
① DDP 시설 개보수	DDP 전역	① DDP 건물부 노출콘크리트 보수
		② 건축, 전기, 공용시설 등 노후 시설 보수 및 설비 교체
		③ 소방, 통신, 철골모니터링시스템 등 인프라 보강
② 콘텐츠 공간 리뉴얼	살림터	④ DDP 수유실 문제점 개선 및 점자블록 시스템 개선
	배움터	⑤ 디자인전시관 전시물품 적재 창고 마련

**<변경 후>**

**제2조(사업내역)** 시가 재단에 대행하게 하는 사업의 내용은 다음과 같다.

1. 사업명 : “2018년 DDP 시설 개보수 및 콘텐츠 공간 리뉴얼 사업”
2. 총사업비 : 금3,645,000,000원(금삼십육억사천오백만원)
3. 사업내용

단위사업명	위 치	주요 사업 내용
① DDP 시설 개보수	DDP 전역	① DDP 건물부 노출콘크리트 보수, 주요 대관 공간 재도장
		② 건축, 전기, 공용시설 등 노후 시설 보수 및 설비 교체
		③ 소방, 통신, 철골모니터링시스템 등 인프라 보강
② 콘텐츠 공간 리뉴얼	살림터	④ DDP 수유실 문제점 및 운영공간 환경 개선
	배움터	⑤ 디자인전시관 전시물품 적재 창고 마련
		⑥ 전시시설 구축(시설수준 향상)

**<변경 전>**



**제4조(사업기한)** 재단은 사업을 2018년 11월 30일까지 완료한다. 다만, 부득이한 사정으로 사업이 지연되는 경우에는 시의 동의하에 사업기한을 조정할 수 있다.

**<변경 후>**

**제4조(사업기한)** 재단은 사업을 2019년 06월 30일까지 완료한다. 다만, 부득이한 사정으로 사업이 지연되는 경우에는 시의 동의하에 사업기한을 조정할 수 있다.

상기 변경 계약의 체결을 증명하고 시와 재단이 계약에서 규정한 제반 의무를 성실히 수행하기 위하여 변경계약서 정본 2부를 작성하여 시와 재단이 서명·날인하고 각각 1부씩 보관한다.

2018. 11. 6

“시” 서울특별시 (서울특별시 중구 세종대로 110)

시 장 박 원



“재단” (재)서울디자인재단 (서울특별시 종로구 율곡로 283)

대표이사 최 경 란

