

문서번호	IT전략실-2559
보존기간	30년
결재일자	2019.10.16.
공개여부	공개

★대리	팀장	IT전략실장	경영전략본부장	
남혜수	임창수	박정우	10/16 박관선	
협 조				

2019년도 주요사업계획 변경 보고

2019. 10.

2019년도 주요사업계획 변경 보고

「장사업무시스템 통합 개발」 사업이 2회 유찰(무응찰) 후 신규 입찰을 진행함에 따라 사업기간이 변경되어 2019년도 주요사업계획을 변경하려고 함.

※ 관련문서 : 이사장 방침 제40호(2019.03.08.) 『2019년도 주요사업 관리계획』

□ 추진개요

- 사업명 : 장사업무시스템 통합 개발 *핵심사업
- 사업목표 : 기존 노후화된 장사업무시스템을 통합정보시스템(ETIS)로 전환하여 업무 효율성 및 시스템 안정성 증대
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 소요예산 : 금595,922,000원(금오억구천오백구십이만이천원)
- 주요내용 : ① 장사업무시스템 전환 개발
② 시스템 운영 환경구성을 위한 인프라 서비스 수준 향상

□ 추진경과

- '19. 4 ~ 5월 : 계약의뢰 및 무응찰에 따른 공고 2회 유찰
- '19. 6 ~ 7월 : 유찰에 따른 계약방법 검토 및 신규 입찰 추진
- 수의계약 검토결과 응찰업체가 없어 입찰참가자격 완화 및 사업기간을 변경하여 신규 입찰 추진
- '19. 8 ~ 9월 : 신규 입찰 공고 진행 *입찰업체 : 2개
- '19. 9 ~ 10월 : 제안서평가위원회 개최 및 정성/정량/가격평가
- '19.10월 : 계약 체결 *계약기간 : 2019.10.02. ~ 2020.05.01.

□ 변경 사유

- 입찰 공고가 무응찰에 따른 2회 유찰 및 신규 입찰을 진행함에 따라 불가피하게 **사업기간을 변경**해야 하는 상황임
- (당초)계약일 ~ 2019.11.30. → (변경)2019.10.02. ~ 2020.05.01
- 2019년 사업을 완료할 예정이었으나 사업이 **2020년에 종료됨에 따라 예산을 사고이월**해야 함.