

수신자 수신자참조

(경유)

제목 예산편성 변경 협조요청(시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사)

1. 관련근거

- 가. 예산처-184호(2020.01.16.) 『2019년 사고이월 평가 결과 통보 및 부서 의견 제출(긴급)』
- 나. 건축1사업소-547호(2020.01.20.) 『2019년 사고이월 평가 부서 의견 제출』

2. 위 호와 관련 『시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 공사』는 내진보강공사와 석면제거공사 동시추진으로 **공사기간 [당초: '19~'20.(2년) → 변경: '19~'21.(3년)]**이 변경되어 예산편성을 수차례에 걸쳐 요청을 하였으나 현재까지 변경되지 않아 공사에 많은 어려움이 있으며,

3. 또한 본 공사는 석면제거의 특수한 공사임에도 불구하고 어려운 여건속에서 공사는 정상추진되고 있으나 예산편성이 공사기간과 맞지않아 사고이월 발생으로 연말 부서 평가시 감점요인이 되고있어 아래와 같이 예산편성을 요청하오니 검토후 조치될 수 있도록 협조하여 주시기 바라며, 조치결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 공 사 명: 시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사
- 공사기간: '19.01.25~'21.07.26(착공일로부터 900일)

나. 예산현황

- 수선유지비/선로/공기질 개선(석면) / 예산부서: 건축1사업소
- 자본적지출/선로설비/지하철 내진성능 보강(내진) / 예산부서: 토목1사업소

다. 예산 편성현황(석면예산)

(단위:백만원)

예산과목	단위사업명	계	'19	'20	비 고
수선유지비/선로	지하역사 공기질 개선(석면)	18,515	11,100	7,415	'19년 공사계약

※ 내진보강공사 추가로 공사기간이 늘어남 [공사기간: '19~'20.(2년) → '19~'21.(3년)]

4. 예산편성 변경 요청현황(계약금액 기준)

(단위:백만원)

단위사업명	계약금액(당초)			계약금액(변경)				비고
	계	'19	'20	계	'19	'20	'21	
공기질 개선(석면)	15,794	9,636	6,158	15,794	9,636	4,426	1,732	
지하철 내진성능 보강(내진)	9,800	4,291	7,309	9,800	4,291	5,671	1,638	

. 끝.

건축1사업소장

직인생략

수신자 예산처장, 토목1사업소장

주임

장한얼

부장

안기홍

P/L(파트장)

임동식

소장

05/12

박병준

협조자

시행 건축1사업소-3617 (2020.05.12.) 접수 ()

우 서울특별시 서초구 효령로 5(방배동) / www.seoulmetro.co.kr

전화 6110-5403 /전송 5409 / null191314@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

청령으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사