

서울연구원

수신자 수신자 참조
(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

도시경영연구실에서 수행하고 있는 '서울새활용플라자 2단계 타당성 조사 및 기본계획 수립 학술용역' 연구와 관련하여 실행예산을 변경하고, 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 서울새활용플라자 2단계 타당성 조사 및 기본계획 수립 학술용역
- 나. 계약액 : 140,650천원
- 다. 연구기간 : 2020.04.07~2021.02.06
- 라. 발주기관 : 서울시 자원순환과
- 마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	140,650	140,650	0-	
인건비	41,839	46,767	4,928	집행기간 연장에 따른 인건비 증액
연구경비	26,075	24,315	△1,760	인건비 증액 및 위탁연구비 감액에 따른 감액
위탁연구비	30,000	24,250	△5,570	위탁연구비 잔여분 감액
과제운영비	9,541	10,398	857	위탁연구비 감액에 따른 증액
일반사업 전출금	33,195	34,920	1,725	위탁연구비 감액에 따른 증액

바. 예산 집행기간 연장

- 1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 92일

계약기간	예산집행기간
2020.04.07~2021.02.06	2020.04.07~2021.05.08

사. 예산집행 연장사유 : 서울새활용플라자는 서울시 자원순환 정책의 핵심거점으로 2단계 확장에 대한 서울시의 수정·보완 요구사항을 반영하여야 함. 과제의 원활한 수행과 보고서의 완성도를 높이기 위하여 관련 실행예산 변경 및 예산집행기간 연장을 요청함.

첨부 1. 변경 실행예산서 1부. 끝.

수신자 연구지원팀장,기획조정팀장

연구원 (의견있음) 원장	류주현 01/11 서왕진	연구책임자	황민섭	도시경영연구실장	신민철	부원장	유기영
---------------------	---------------------	-------	-----	----------	-----	-----	-----

협조자	연구지원팀장 석인현	기획조정팀장	백재호	연구기획실장	남원석	연구기획조정 본부장	나도삼
-----	------------	--------	-----	--------	-----	---------------	-----

시행 도시경영연구실-21(2021.01.11)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- 전승 02-2149- / 이메일 sabio@si.re.kr / 부분공개 (6)