

가락시장 현대화사업(채소2동)

사후환경영향조사용역(총차 및 제3차 변경계약 시행(2차)

추진 목적

사후환경영향조사용역은 착공시부터 준공시까지 시행토록 명시되었고, 도매권 1공구(채소2동) 건립공사(건축)가 잠정적으로 '24년 6월 30일 까지 공사를 진행하는 것으로 합의함에 따라 본 건 용역을 변경코자함

1 관련 법규

■ 환경영향평가법 제36조(사후환경영향조사)

사업자는 해당사업을 착공 한 후에 그 사업이 주변 환경에 미치는 영향을 조사하고, 그 결과를 환경부장관, 승인기관의 장(서울시)에게 통보하여야 함
※ 조사기간 : 사업 착공 시부터 사업 준공 시까지(시행규칙 별표1)

2 용역 개요

■ 용역명 :가락시장 현대화사업(채소2동) 사후환경영향조사용역

■ 과업내용

- 환경영향평가 협의내용 이행·측정(대기, 수질, 토양, 소음·진동), 조사(지형·지질, 동·식물상, 자원순환)

■ 계약현황

- 계약기간 : '21.4.19. ~ '24.3.31.(35개월)
- 계약금액 : 59,607,000천원
- 연차별 계약 현황

구분	총차	1차	2차	3차(변경 1차)
소요예산	59,607천원	15,409천원	20,028천원	24,170천원
용역기간	'21.4.19.~'24.3.31.	'21.4.19.~'22.1.18.	'22.1.19.~'23.1.18.	'23.1.19.~'24.3.31.
진도율	100%	28%	65.5%	100%

■ 계약자 : 00000000 00 000

3

추진 계획

■ 변경 사유 :

- 도매권 1공구(채소2동) 건립공사(건축)가 잠정적으로 '24년 6월 30일까지 공사를 진행하는 것으로 합의함
- [당초] '24.03.12. 준공 → [변경] '24.06.30. 준공

■ 변경 내용(기간 및 비용 변경)

구 분	변 경(1차)	변 경(2차)	증 감
총 차	'21.4.19.~'24.3.31. (35개월)	'21.4.19.~'24.6.30. (38개월)	증) 3개월
금 액	59,607,000원	63,749,000원	증) 4,142,000원

※ 계약 단가로 인건비(월1회×3개월) 및 측정비(분기1회)를 적용하여 산출함

■ 세부 추진 계획 : 총차 및 3차수 변경 계약 실시(2차)

구 분	총 차	1 차	2 차	3 차(변경 2차)
소요예산	63,749천원	15,409천원	20,028천원	28,312천원
용역기간	'21.4.19.~'24.3.31.	'21.4.19.~'22.1.18.	'22.1.19.~'23.1.18.	'23.1.19.~'24.6.30.
진 도 율	100%	28%	65.5%	100%

. 끝.