

문서번호	공원녹지과-14151
결재일자	2014. 11. 28.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

푸른도시의 미래를 위하여

주무관	자연생태팀장	공원녹지과장	도시관리국장	
유재영	현학범	권세동	11/28 윤호중	
협조				
	기획예산과장	박기웅		

사전 검토 사항

☞ 해당사항에 ☑ 표

항 목	검 토 여 부
사업 구분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소통 분야 고려 사항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고려 사항	<ul style="list-style-type: none"> 일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (푸른도시국 자연생태과) 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	<ul style="list-style-type: none"> 기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> • •

『송정제방 특화거리 조성공사』 설계변경 및 낙찰차액 사용계획



도시관리국
(공원녹지과)

송정제방 특화거리 조성공사 설계변경 및 낙찰차액 사용계획

우리구에서 추진 중인 '송정제방 특화거리 조성공사' 시행 중 설계 오류사항 정정 등 설계변경(증액) 필요성이 확인된 바, 본 공사비의 낙찰차액(시비)을 사용하여 조치하고자 함.

I 사업 개요

- 공 사 명 : 송정제방 특화거리 조성사업(3단계)
- 위 치 : 성수1가 2-20번지(장안철교 ~ 성동교)
- 도 급 액 : 금215,956,520원(시비)
- 공사기간 : 2014. 9. 24. ~ 12. 1.
- 공사내용 : 목재웬스(680m) 설치, 목재계단 보수, 덩굴장미 등 식재
- 도 급 자 : 육림종합조경(주) 대표 노용주

II 낙찰차액 발생현황

□ 낙찰차액 발생내역 (단위: 원)

구분	발주금액	계약금액	낙찰차액	비고
시설비	246,000,000	215,956,520	30,043,480	

- 예산과목: (서울시)푸른도시국 자연생태과, 생태계복원및보전과 야생동식물보호, 생태계복원사업, 하천생태복원및녹화사업, 시설비

III 설계변경 계획

- 설계변경 사유 : 따로붙임 방침 참고
- 설계변경 금액(증감)

변경 내용	단위	수 량		금 액(원)		증 감
		변경전	변경후	변경전	변경후	
계	순공사비	6,387,164원 증가 (부대비용 포함시 7,175,281원)				
전지물량 증가(현사시 2주)	주	0	2	0	257,160	증) 257,160
고재 물량 감소(컨테이너 1)	EA	1	0	- 96,386	0	증) 96,386
고재 재질 변경(스텐→철재)	경간	340	340	-5,089,070	1,298,213	증) 3,790,857
목재계단(ㄱ형강)	-	0	84.272	0	62,119	증) 62,119
목재계단(앵커볼트)	EA	0	575	0	1,265,500	증) 1,265,500
목재계단(길이 증가 관련)				0	151,078	증) 151,078
식재지반조성(토사 구입운반)	m³	0	71.28	0	764,063	증) 764,063

IV 낙찰차액 사용계획

□ 낙찰차액 사용금액 (단위: 원)

구분	낙찰차액	사용금액	잔액	비고
시설비	30,043,480	7,175,281	22,868,199	

□ 사용 내역

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 감	
총 공 사 비		215,956,526원	223,131,807원	증 7,175,281원	
도급비	순공사비	133,203,495원	139,590,659원	증 6,387,164원	
	제 경 비	82,753,031원	83,541,148원	증 788,117원	

붙 임 : 설계변경 요구사항 검토결과 1부.