

등록번호	토목과-13404
등록일자	2014.11.28.
결재일자	2014.11.28.
공개구분	대시민공개

주무관	토목과장	안전건설교통국장		
김상진	代임기창	11/28 이명균		
협 조	정책기획담당관 예산팀장	임근래 나윤수		

『2014년 관내 보도 유지보수공사(연간단가)』  
**낙찰차액 사용 계획 보고**



서 대 문 구  
 토목과

『2014년 관내 보도 유지보수공사(연간단가)』

## 낙찰차액 사용 계획 보고

우리구에서 시행중인 『2014년 관내 보도 유지보수공사(연간단가)』와 관련, 주민건의사항에 대하여 부족한 예산을 낙찰차액으로 활용하여 주민 불편사항을 해소코자 함.

### □ 공사개요

- 공 사 명 : 2014년 관내 보도 유지보수공사(연간단가)
- 규 모 :
  - 보도포장 : 37@
  - 보차도경계석설치 : 270m
- 공사기간 : 2014. 4.07~2014. 12. 31
- 공 사 비 : 224,403천원  
(도급비 169,763천원, 관급비 43,697천원, 이설비 및 기타 10,943천원)
- 도 급 자 : 태릉건설(주) 대표 이영남

### □ 주민건의사항

- 남가좌동 119-52번지 일대 보도 중 일부가 개인 사유지로 포함되어 있어 토지 소유자로부터 본인 소유의 대지에 대한 경계를 확인하기 위하여 도로경계를 원상복구하여 달라는 사항 임.

### □ 보고내용

- 2009년 10월 같은 내용으로 민원이 접수되어 도로경계 원상복구 예정임을 민원인에 회신하였으나 현재까지 민원조치가 이루어지지 않고 있는 구간임

- 따라서 주민의 건의사항을 조속히 해결하고자 도로경계를 원상복구 하는 것이 바람직하다 판단됨.

- 소요예산(3,500천원)
  - 도로경계브럭 설치 : L=30m
  - 보도포장 : A=0.6@

예산현황

총 예산	설계공사비	도급비	낙찰차액
224,402,690			
설계공사비 169,762,690 관급자재비 43,697,490 이설비및기타 10,942,510 계약심사액 2,005,000	193,355,000	169,762,690	23,592,310

향후 조치 계획

- 상기 실정과 같이 주민건의사항을 조속히 해소하기 위하여 낙찰차액 (3,500천원)을 사용하고자 하며
- 본 공사는 공사품질 확보를 위하여 동절기 전 조기 준공이 필수적인 바 본 공사의 계약자로 하여금 시행토록 하고 설계변경시 반영하고자 하며, 품질 및 공정관리에 만전을 기하고자 함.

첨 부 : 위치도 및 사진대지 1부. 끝.