

등록번호	지역활성화과-2207
등록일자	2014. 12. 27.
결재일자	2014. 12. 30.
공개구분	대시민공개

문화기반조성팀장	지역활성화과장	경제재정국장	부구청장	구청장
김윤정	박홍표	김종두	조인동	12/30 문석진
협 조	계약팀장 예산팀장	나승임 나윤수		

창작놀이센터 설치예산 사고이월 계획



서대문구
(지역활성화과)

창작놀이센터 설치예산 사고이월 계획


연세대 정문앞 기능이 저하된 지하보도를 활용하여 설치될 창작 놀이센터 사업비를 사고이월하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함

I 추진 배경

- 과거 차량 중심적인 교통환경으로 설치된 지하보도는 최근 교통약자 배려 분위기 등으로 횡단보도가 많이 설치되자 이용객이 없는 실정임.
- 문화창작 공간이 부족하여 실질적인 창작활동을 할 수 없는 청년· 예술인들에게 연습공간을 제공함으로써 문화예술 전문인력을 양성 발굴 등을 통해 신촌을 창의문화 도시로 새롭게 조성할 필요성이 있음.

II 사업 개요

- 위치 : 연세대 정문 앞 지하보도
- 규모 : B = 6.8m, L = 47m
(설치일 : '78. 9. 6)
- 시설물 소유주체 : 서울시 도로시설과
- 구조 및 시설현황 : Con'c Box[기계실 3.0×4.6]
- 집수정 11.2m³(B=2.6,L=2.7,H=1.6), 펌프(3HP) 2대, 조명등
- 소요예산 : 510,000천원(시비)
- 시설 안전진단, 공간설치(공연 연습장, 화장실, 탈의실 등)
- 활용방안 : 예술 공연·연습장(댄스, 밴드, 연극 등)
- 이용대상 : 학생 및 문화예술인 등



Ⅲ 추진일정

- 2015. 1. ~ 3. : 시설 안전진단, 주민·학생 토론회 개최 및 의견수렴
- 2015. 4. ~ 11. : 실시설계 용역 및 리모델링 공사 실시
- 2015. 12. : 창작놀이센터 개소

Ⅳ 행정사항

간주처리 및 사고이월 조치

(단위: 천원)

예산과목			사고이월액 (단위:천원)	산출기초
세부사업	편성목	통계목		
창작놀이센터 설치	자산취득비	자산및물품취득비	20,000	가구 등 물품구매
	시설비및부대비	시설비	490,000	안전진단비 실시설계용역 리모델링 공사비

사고이월 사유

- 2015.12.29일 사업예산이 교부됨에 따라 설계용역 및 리모델링
공사 등 사업추진 기간 부족.

첨부 : 간주처리요구서 1부. 끝