

		시 민			
문서번호	정보통신담당관-1261	주무관	개인정보보호팀장	정보통신담당관	정보화기획단장
결재일자	2012.1.25.				
공개여부	비공개(5)				
방침번호		협 조			

- 자치구 CCTV통합관제센터 구축지원 사업 -

국·시비 보조금 예산집행 운영계획



정 보 화 기 획 단
(정보통신담당관)

-자치구 CCTV통합관제센터 구축지원 사업-

국·시비 보조금 예산집행 운영계획

자치구 CCTV 통합관제센터 구축을 촉진하기 위한 2013년도 국·시비 보조금의 교부계획 보고임.

I 관련 근거

- 보조금 관리에 관한 법률 제9조(보조금의 대상사업 및 기준보조율 등) 및 동법 시행령 제4조(보조금 지급대상 사업의 범위와 기준보조율)
- 지방재정법 제23조(보조금의 교부)
- 서울특별시 보조금 관리조례 제9조(차등보조율의 적용)

II 추진 경과

- '12. 9. 3 : '13년도 CCTV통합관제센터 구축계획 시달(행정안전부)
 - 자치구 통합관제센터 구축 촉진을 위해 구축비용의 30%를 국비 지원
- '12. 9.18 : '13년도 CCTV통합관제센터 구축사업 신청서 제출(서울시→행정안전부)
 - CCTV 통합관제센터 : 종로, 강북, 강동 / 초등학교 연계 : 서초
- '12.10.15 : '13년 대상기관 선정 및 보조금 잠정 배정 통보(행정안전부)
 - 대상기관 및 지원금액 : 4개 자치구(종로, 강북, 강동, 서초)/ 1,198백만원
- '12.12.13 : '13년도 서울시 CCTV통합관제센터 구축지원 예산 확정
 - 서울시 예산 : 450백만원(3개기관×150백만원)
- '13. 1. 4 : '13년도 CCTV 통합관제센터 구축사업 보조금 예산 확정통보(행정안전부)

구 분	계	국비보조금(단위:백만원)			
		종로	강북	강동	서초
합계	1,198	360	385	400	53
통합관제센터 구축	1,092	360	385	347	-
초등학교 연계	106	-	-	53	53

※ 보조금 지원기준

CCTV 통합관제센터 구축사업			초등학교 CCTV 연계 사업		
계	행안부	서울시	계	행안부	서울시 교육청
100%	30%	12.5%	100%	50%	50%

- 1개소 당 평균 사업비 12억 900만원(초등학교 CCTV 연계 포함)
- 초등학교 CCTV 연계 사업은 연계 학교 수와 CCTV 수량을 고려하여 지원

III 보조금 집행계획

□ 시비 보조금 배분방법

- 행정안전부에서 국비보조금을 3개 자치구 CCTV 통합관제센터 구축 및 1개 자치구 초등학교 연계 사업 대상 기관에 차등 배분함에 따라,
- 서울시도 450백만원을 서울특별시 보조금 관리조례 제9조에 의거 CCTV 통합관제센터 구축 대상기관에 재정수요충족도에 따라 차등 배분 하고자 함.

□ 시비 차등배분 산출

- 관련근거 : 서울특별시 보조금 관리조례 제9조(차등보조율의 적용), 동 시행규칙 제3조(차등보조율의 적용기준) [별표2]의 차등보조율의 적용기준
- 대상기관 재정수요충족도(재정력) 및 차등보조율

구 분	종 로	강 북	강 동
'12년 재정수요충족도	73.2%	48.2%	60.8%
시 차등보조율	50%	70%	60%

※ 차등보조율의 적용기준 : [붙임 3] 참조

○ 차등 배분금액

(단위:백만원)

구분	계	종 로	강 북	강 동
배분금액	450	125	175	150
산출내역	-	450×(50/180)	450×(70/180)	450×(60/180)

※ 산출수식 : 시예산 450백만원 × (해당기관 차등보조율 ÷ 차등보조율 합계)

□ 국·시비 보조금 배정 금액

(단위:백만원)

구 분	계	종로	강북	강동	서초
계	1,648	485	560	550	53
국 비	1,198	360	385	400	53
시 비	450	125	175	150	-

IV 사업관리 계획

□ 정보통신보안담당관 주요일정

- 국고보조금 예산 교부신청 등록(e-호조) 완료 : 2013. 1. 4 ~ 1.16
- 자치구 보조금 교부 : 2013. 3. ~ 10.
- 조기집행 독려를 위한 자치구 담당자 회의 : 2013. 2.
- 상반기 사업추진현황 점검 : 2013. 6.
- 하반기 사업추진현황 점검 : 2013. 10.

□ 자치구 사업추진 주요일정

구분	계획수립	발주	계약	공사	완료	운영
일 정	'13.2월	'13.3월	'13.5월	'13.5~9월	'13.10월	'13.11월 ~
비 고	○ 초등학교 CCTV 연계사업추진 자치구는 교육청에 예산 요청	○ 1/4분기 내 발주완료	○ 상반기 중 국·시비 70% 이상 집행		○ 통합관제센터 운영계획서 수립 ○ 완료보고서 제출	

□ 사업추진 및 예산집행 관리

- 자치구별 사업추진 현황 및 국·시비 집행 계획 등을 참고하여 국비 보조금과 함께 시비 보조금 교부
 - 3월부터 10월까지 월별로 일정금액 교부
 - ※ 교부계획보다 이전에 국·시비 집행 사유가 발생할 경우 교부요청 바람
- 기타 사업추진 및 운영기준은 「'13년도 CCTV통합관제센터 구축사업 추진 지침」(붙임 2) 참조

V**행 정 사 항** 월별 추진현황 제출

- 설계, 공사 및 집행 등 월별 추진현황을 [붙임 4] 양식으로 작성하여 매월 18일까지 제출('13년 2월부터 사업완료시까지)

 국비 조기집행 및 '13년 내 사업완료를 위해 1/4분기까지 발주 완료하여 상반기 중 국·시비 70%이상 실 집행

- 계약 후 회계 등 관련 법규에 따라 선금금, 기성금, 설계비용 등에 대해 국·시비 우선집행
- 교육청 예산 이관 지연 시 통합관제센터 구축사업을 우선 추진하여 국·시비 집행

 행정절차, 관계기관 및 주민협의 등으로 사업이 지연되지 않도록 사전준비 철저

- 붙임 1. '13년도 시군구 CCTV 통합관제센터 구축사업 보조금 예산통보 공문(행안부) 1부.
2. '13년도 CCTV 통합관제센터 구축사업 추진지침 1부.
3. 서울특별시 보조금 관리조례 및 시행규칙 1부.
4. 월별 추진현황 제출양식 1부. 끝.