

성암로 병목구간 개선

성암로 4차로 구간중 성산자동차운전학원 구간(200m)이 2차로로 남아 병목구간 발생 및 병목구간 토지소유주로부터 지속적인 민원이 제기되어 왔으며, 제 2자유로 개통 및 상암 DMC 북측 개발 가시화에 따른 주변 교통처리를 원활히 하고자 성암로 2차로 병목구간 확장 및 도로구조 개선

예산 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014최종예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
1,000	3,500	2,000	-1,500	-42.86%

사업 설명

(단위 : 백만원)

사업목적

- 제2자유로 개통 및 상암DMC북측 개발 가시화에 따른 주변 교통처리 원활
- 성암로 2차로 병목구간 확장 및 도로구조개선

사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - '11.02.11 : 성암로 병목구간 확장계획(도시안전본부장)

사업내용

- 위 치 : 마포구 중동 200 ~ 중동 26-3
- 규 모 : 도로확장 폭 2→4차로 연장 400m
(확장 : 폭 2→4차로 연장 200m, 차로개선 : 연장 200m)
- 사업기간 : 2012 ~ 2015
- 사업내용 : 도로확장 및 개선
- 총사업비 : 7,250백만원

2015년도 사업계획

- 위 치 : 마포구 중동 200 ~ 중동 26-3
- 사업규모 : 마포구 중동 151-5 미불용지 보상
- 사업내용 : 미불용지 보상 잔여액 지급
- 소요예산 : 2,000백만원

추진경위

- '11.02. : 성암로 병목구간 확장계획 수립
- '12.05.~'13.02. : 기본 및 실시설계 용역 시행
- '14.02. : 공사계약 및 착수

2015년도 예산

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	1,000	3,500	2,000	-1,500
공사비	-	3,000	-	-3,500
보상비	1,000	500	2,000	2,000

2015년도 예산 산출 근거

■ 미불용지 보상
· 마포구 중동 151-5(1,546㎡) 보상 잔여액 2,000백만원 지급
- 보상액 3,000백만원 중 1,000백만원 '13년 예산으로 우선 지급

사업추진 절차

- 집행절차
- 기본 및 실시설계 용역 → 공사발주 → 공사계약 → 공사시행 → 공사준공
- 계약체결
- 장기계속공사(단독 도급) → 제한입찰(시공능력공시액) → 관리감독

사업효과

- 연도별 사업추진 실적

2012년도	· 기본 및 실시설계용역 시행
2013년도	· 설계완료 및 보상시행
2014년도	· 공사시행

○ 향후 기대효과

- 제2자유로 개통 및 상암DMC복측 개발 가시화에 따른 주변 교통처리 원활
- 성암로 2차로 병목구간 확장 및 도로구조개선

사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자	11.6.10							

<사전절차 이행결과>

○ '11. 6.10 : 투자심사

- 성산자동차학원에 대한 영업보상비가 낭비되지 않도록 철도시설공단과 협의하여 대상부지를 임차대상에서 제외하는 등 조치 후 시행

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- '15.05. : 보상 완료

○ 추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		2,000	
공사대상지 보상	'15.01.~'15.05.	2,000	보상 시행

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계	7,250	1,250	3,500	2,000		
시설비	7,250	1,250	3,500	2,000		
기본 및 실시설계비	250	250	-	-		
보상비	3,500	1,000	500	2,000		
공사비	3,500	-	3,000	-	500	

※ 총사업비 변경내역(단위 : 백만원)

구분	확정·변경 연도	총사업비		사업기간		확정·변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도	
최초	2012	17,800		2012	2014	투자심사
(1)차 변경	2013	17,800	6,750	2012	2015	기본 및 실시설계결과
(2)차 변경	2014	6,750	7,250	2012	2015	보상비 증가

집행결과

(단위 : 백만원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명사사고)	불용
2011							
2012	250	-	-	250	124	-	126
2013	1,000	-	-	1,000	-	1,000	-

실·본부·국	부서명	담당자			
도시안전본부	도로계획과	도로시설계획팀장	한정무 (2133-8081)	주무관	이성주 (2133-8084)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서
내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>

참 고 자 료

□ 위치도



□ 2015년도 조성지 사진 및 조감도

개선 전



개선 후

