

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	도로관리과-3344
등록일자	2015.2.24.
결재일자	2015.2.24.
공개구분	대시민공개

★주무관	도로관리팀장	도로관리과장	안전교통국장		
임준상	염태웅	최창운	전결 02/24 조흥기		
협조자	재무과장 계약팀장	김병희 엄선희			

- 2014년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) -

## 설계변경(최종) 시행 계획

### □ 공사개요

- 공 사 명 : 2014년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)
- 공사기간 : 2014.03.10 ~ 2015.02.28
- 총공사비 : 836,720,900원  
(도급비778,237,900원, 관급비49,500,000원, 이전비8,983,000원)
- 계 약 자 : (주)주안기술단 대표 이장희

### □ 설계변경 사유 및 공사비 증·감 내역

- 설계변경 사유
  - 공종별 시공물량 증·감 내역 및 제경비 정산금액 반영
- 공사비 증·감 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총공사비	836,720,900	817,834,860	감)18,886,040	
도 급 비	778,237,900	769,472,000	감)8,765,900	
관 급 비	49,500,000	42,796,860	감)6,703,140	
이 전 비	8,983,000	5,566,000	감)3,417,000	

### □ 조치의견

- 공사추진에 따른 공종별 시공물량 및 제경비 증·감 내역을 반영하여 설계변경 시행 후 준공처리 하고자 함.

강 남 구  
(도 로 관 리 과)

# 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
<b style="color: green;">관련 규정 및 근거</b>	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조</li> <li>• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조</li> </ul>																											
<b style="color: green;">추진 경위</b>	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 추진경위 : 공종별 시공물량 증·감 사항 반영</li> </ul>																											
<b style="color: green;">예산 사항</b>	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함</li> </ul>																											
<b style="color: green;">수혜자 및 범위</b>	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일반주민</li> </ul>																											
<b style="color: green;">분야 별 검토사항</b> [계속 : ] [신규 : ]	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> </table> <p>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p>	① 관련부서 협조	-----	( )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )	④ 미래행정 수요예측	-----	( )	⑤ 시장조사	-----	( )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )
① 관련부서 협조	-----	( )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	( )																										
⑤ 시장조사	-----	( )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )																										
<b style="color: green;">타 기관 사 례</b>	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사의 특성에 따라 모든 구에서 물량 변경 실정보고 시행</li> </ul>																											
<b style="color: green;">전문가 자 문</b>	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당없음</li> </ul>																											

# 설계변경(최종) 시행 계획

주민 통행 안전 확보 및 편익 증진 등을 위해 시행중인 『2014년 도로 시설물 유지보수공사(연간단가)』 추진에 따른 공종별 시공물량 및 제경비 증·감 사항에 대한 설계변경(정산) 시행 계획 보고임.

## 1 공사 개요

- 공 사 명 : 2014년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)
- 공사기간 : 2014.03.10 ~ 2015.02.28
- 총공사비 : 836,720,900원  
(도급비778,237,900원, 관급비49,500,000원, 이전비8,983,000원)
- 계 약 자 : (주)주안기술단 대표 이장희
- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설관리, 도로시설물유지관리, 2014년도도로시설물 유지보수공사, 시설비및부대비, 시설비

## 2 설계변경 내용

- 설계변경 사유
  - 주민 요구사항 처리 등으로 인한 공종별 시공물량 증·감 내역 및 제경비 정산금액 반영
- 주요공종 증·감 내역

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
방호울타리 설치	50경간	57경간	증)7경간	
도로반사경 설치	35개소	37개소	증)2개소	
도로표지병(태양광LED)	106개소	99개소	감)7개소	
과속방지턱 도색	470m <sup>2</sup>	788m <sup>2</sup>	증)318m <sup>2</sup>	

### 3

## 공사비 내용

### ■ 공사비 증·감 내역

단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총공사비	836,720,900	817,834,860	감)18,886,040	
도 급 비	778,237,900	769,472,000	감)8,765,900	
관 급 비	49,500,000	42,796,860	감)6,703,140	
이 전 비	8,983,000	5,566,000	감)3,417,000	

### 4

## 조 치 의 견

- 공사추진에 따른 공종별 시공물량 및 제경비 증·감 내역을 반영하여 설계변경 시행 후 준공처리 하고자 함.

- 붙임 1. 설계변경 내역서(제3회, 최종) 1부.  
2. 제비율 검증 결과 1부. 끝.