

행복플러스발달장애인센터 건립 추진현황

- 행복플러스발달장애인센터 건립계획 수립 및 착공 '12.4월~'13. 7월
- 관련 전문가 간담회 개최(5회) '13.7월~'14.4월
- 시의회 동의안, 민간위탁운영평가심의회 원안 가결 '14.4월 ~ 5월
- 민간위탁 우선협상 운영법인 선정 '14.8.8
- 사업계획 협의 및 계약심사, 협약심사통과 '14. 8월~10월
- 행복플러스발달장애인센터 준공 '14.10.17
- 위탁협약체결 및 내부 시설정비 '14.10.24 ~'15.2월
- 개소식 개최 '15.2.10
- 사업 운영 '15.2.10 ~