

# 예비준공검사 현장점검 및 조치결과

## □ 공사개요

공사 개 요	공 사 명	2015 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)		
	발주부서	토목과	계 약 자	명운산업(주) 김지우
	공사기간	2015.3.9. ~ 2015.12.31	계약금액	금815,801천원
	준공검사자	최경준, 박용문	비 고	기성준공관련

## □ 점검결과

구분	점 검 내 용	지적사항 및 조치결과
도로 포장	▶ 아스팔트 포장 - 아스팔트 다짐상태 - 가장자리 파손상태 등	▶ 특이사항 없음
	▶ 도로경계석설치 - 경계석 파손현황 - 경계석 틈보수(매지) 등	▶ 연희동 194-23 경계석 설치구간 매지 일부 불량 - 불량구간 매지 시공완료
	▶ 측구설치 - 경사불량 물고임상태 등	▶ 특이사항 없음
기타	▶ 기타 시정을 요하는 사항	▶ 천연동 시립노인복지관진입로 횡단 빗물받이 청소불량 - 청소완료

2015. 5. .

현장감독 : 시설 7급 맹우재

# 현 장 사 진

□ 위 치 : 천연동 시립노인복지관 진입로



사진설명 예비준공검사(물량 확인)

□ 위 치 : 연희동 194-23일대



사진설명 예비준공검사(물량 확인)

# 현 장 사 진

□ 위 치 : 천연동 시립노인복지관 진입로 빗물받이 청소 불량



사진설명 | 횡단하수거 청소 불량

□ 위 치 : 천연동 시립노인복지관 진입로 빗물받이 청소 불량



사진설명 | 청소 완료

# 현 장 사 진

□ 위 치 : 연희동 194-23 일대



사진설명 | 경계석 일부구간 매지 불량

□ 위 치 : 연희동 194-23 일대



사진설명 | 정비 완료