

문서번호	안전치수과-100679
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개

주 무 관	하수기전팀장	안전치수과장	안전건설교통국
협 조			



대방 및 노량진 수문권양기 납품 완료 보고

■ 납품내역

- 대방 수문권양기 제작설치 1식(권양기 및 전동장치, 권양기카바 및 조작판넬)
- 노량진 수문권양기 제작설치 2식
 - 1수문 : 권양기 및 전동장치, 랙크바, 문비, 카바, 판넬, 개도계, 권양기받침대
 - 유입수문 : 전동장치, 문비, 카바, 개도계, 권양기받침대

■ 납품기한 : 2015. 6. 30

■ 계약금액 : 108,900천원(시비)

**안전건설교통국
(안전치수과)**

대방 및 노량진 수문권양기 납품완료 보고

대방 및 노량진펌프장 수문 2개소에 대하여 『수문권양기 제작설치』 조달구매
건에 대해 납품 설치를 완료하고 그 결과를 보고드립니다

■ 사업개요

- 계약명 : 대방 및 노량진 수문권양기 제작구매 설치
- 계약금액 : 108,900천원
- 계약업체 : 유일산업(주)
- 납품기한 : 2015. 6. 30(계약일자 2015. 5. 11)
- 납품내역
 - 대방 수문권양기 설치 1식(5톤 권양기 및 전동장치, 권양기카바 및 조작판넬)
 - 노량진 수문권양기 설치 1식
 - 1수문 : 7.5톤 권양기 및 전동장치, 랙크바, 문비(2.5×2.5), 카바, 조작판넬, 개도계, 받침대
 - 유입수문 : 전동장치, 문비(2.5×2.5), 카바, 개도계, 받침대

■ 납품검수 현황

- 검수내용

연번	검수내용	일자	세부내역	비고
1	조달계약	'15.5.11	- 유일산업(주)(금108,900천원)	
2	승인도서 제출	'15.5.12	- 사양서 및 도면, 설계공정도 확인	
3	공장검수	'15.5.18	- 조립·치수·도장·기계가공검사 등	
4	수문권양기 설치	'15.5.19~6.2	- 수문권양기 제작설치 3식	
5	준공도서 제출	'15.6.09	- 준공도서 3부, 자재시험성적서	
6	시운전	'15.6.10	- 현장 원격 시운전 점검	

- 최종 시운전 결과 : 사용자재 및 제작치수, 원격 작동상태, 작동시간 및 속도,
소음 및 진동, 조립상태 이상없음

설치사진

○ 공장검수



○ 현장설치

- 대방1수문



- 노량진1수문



- 노량진유입수문



○ 시운전



■ 조치의견

- "대방 및 노량진 수문권양기 제작구매설치"건에 대하여 계약내역 및 시방서와 동일하게 납품되었으므로 물품 준공검수 시행

붙 임 : 1. 준공도서 및 자재 시험성적서(별도첨부) 3부.
2. 설계시방서 및 납품 시운전 점검표 1부. 끝.