



서대문구



수신자 내부결재

(경유)

제목 **설계변경 및 완수기한 연기 시행(영천동 5-631 위험절개지 정밀안전진단 및 실시설계용역)**

우리과에서 시행중인 「영천동 5-631 위험절개지 정밀안전진단 및 실시설계용역」과 관련하여 설계변경 및 완수기한 연기 사항이 발생하여 아래와 같이 변경 시행을 하고자 합니다.

1. 용역명 : 영천동 5-631 위험절개지 정밀안전진단 및 실시설계용역
2. 위치 : 영천동 5-631 독립문 삼호아파트 옆
3. 도급자 : 산림조합중앙회 ENG센터
4. 변경사유 : 추가 시험에 따른 변경 및 실시설계의 내실화를 위한 기한 연장
5. 변경내용 : 붙임문서 참조
6. 공사기간
 - 당초 : 2015. 5. 28 ~ 2015. 7. 26
 - 변경 : 2015. 5. 28 ~ 2015. 8. 7
7. 용역비

(단위 : 원)

구분		금액			비고
		당초	변경	증감	
도급비	공급가액	41,970,000	50,130,000	증)8,160,000	
	부가가치세	0	0	0	조세특례제한법 제72조의 의거

8. 예산과목

- 안전치수과, 재난방재·민방위, 재해 및 재난예방, 재난대비 복구 체제 강화, 재난예방활동 및 응급복구, 시설비 및 부대비, 시설비

- 붙임
1. 설계변경 심사위원회 결과 보고 1부
 2. 낙찰차액 사용 계획 1부
 3. 설계변경 심사 결과 1부
 4. 설변경경 심사 주요내용 1부
 5. 변경내역서 1부

- 6. 완수기한 연기 보고 1부
- 7. 완수기한 연기 사유서 1부. 끝.

★주무관 **김건홍** 자연생태팀장 **김종철** 푸른도시과장 代송행국 안전건설교통국 07/20
장 **이명균**

협조자 주무관 **김연숙** 계약팀장 代**김경민** 재무과장 **박성주**

경제재정국장 **김종두**

시행 푸른도시과-12644 () 접수 ()

우 120-100 서울 서대문구 연희로 248 서대문구청 / <http://www.sdm.go.kr>
전화 8733 /전송 330-1750 / geonong@sdm.go.kr / 부분공개