

등록번호	도로시설과-17114
등록일자	2015.11.3.
결재일자	2015.11.6.
공개구분	대시민공개

주무관	도로굴착팀장	도로시설과장	안전건설국장	부구청장	구청장
정재두	代정재두	이동훈	백기운	황치영	11/06 최창식
협조	예산팀장 기획예산과장	김영혜 권순우			

## 『2015 도로굴착복구 공사(연간)』 **낙찰차액** 사용계획



**안전건설국**  
**도로시설과**

# 『2015 도로굴착복구공사(연간)』낙찰차액 사용계획

우리구에서 시행중인 2015년 도로굴착·복구공사(연간단가) 도급비가 소진되어 공사 추진에 어려운 실정으로 인하여, 현재 추진중인 총무로역(매일경제) 및 약수역 (한국양봉농협)앞 횡단보도 확충사업에 소요되는 도로복구공사 예산에 대하여 원활한 공사추진을 위해 낙찰차액중 일부 활용하여 도로굴착복구 업무에 만전을 기하고자함.

## 공사개요

- 공 사 명 : 2015 도로굴착복구공사(연간)
- 계 약 자 : (주) 영탁건설 대 표 신탁균
- 공사기간 : 2015. 03.17. ~ 2015. 12. 31.
- 규 모 : 아스콘포장외 2종 A=209a
- 도 급 비 : 630,166천원(도로굴착복구기금)

## 예산 현황

(단위:천원)

구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	활용금액
총공사비	1,300,000	1,195,355		
도 급 비	734,811	630,166	104,645	60,000
관 급 비	415,189	415,189		
이 전 비	150,000	150,000		

## ■ 보고 내용

- 2015년 도로굴착·복구공사 계약금액으로 도로굴착·복구공사 요청건에 대해 대부분 완료하였으나, 현재 추진중인 총무로역(매일경제)및 약수역(한국양봉농협)앞 횡단보도 확충사업 추진에 소요되는 도로복구공사비(관급자재)가 부족하여 도로굴착·복구공사 추진에 많은 어려움이 있는 실정이며,
- 횡단보도 확충사업은 현재 서울시 예산사업으로 금년말까지 예산집행을 완료되어야 하는 관계로 공사추진이 시급한 실정임.

## ■ 추진계획

- 상기 내용과 같이 공사의 시급성을 감안하여 현재 공사추진중 2015년 도로굴착·복구공사(연간단가) 낙찰차액(104,644천원)중 일부(60,000천원)을 활용하고, 추후 설계변경하여 도로굴착·복구공사에 만전을 기하고자함

### 【도로굴착·복구공사비 산출내역】

- ◆ 공사금액 : 60,000천원
  - 화강판석포장 :  $0.7a \times 32,000\text{천원} = 22,400\text{천원}$
  - 콘크리트가공블록 :  $4.0a \times 8,000\text{천원} = 32,000\text{천원}$
  - 건설폐기물처리 : = 5,600천원

- 첨 부 : 1)횡단보도 확충사업 추진계획(안) 1부.  
2)공사위치도 1부.  
3)횡단보도상세도1부.  
4)구청장 현안보고 1부. 끝