



서울특별시 SH공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 문정법무시설 신축공사(토목) 설계변경심사위원회 개최결과 보고

1. 우리공사에서 시행중인 『문정법무시설 신축공사』와 관련, 검찰청사 주차장 확장 건에 대한 설계변경심사위원회 개최결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아 래 -

가. 공사개요

- 공 사 명 : 문정법무시설 신축공사
- 도급금액 : 토목 6,146,857천원(전체 127,005,518천원)
- 공사기간 : 2014.08.21 ~ 2016.12.07
- 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

나. 설계변경심사위원회 개최결과

- 건 명 : 문정법무시설(검찰청사) 주차장 확장 관련 토공 및 흙막이공사 설계변경
- 일시/장소 : 2015.11.9.(월) / 건설사업본부 회의실(10층)
- 개최결과 : 원안가결
- 소요예산 : 증)315,055천원 (당초 405,418천원 ▶ 변경 720,473천원)

다. 조치계획

- 상기 설계변경심사위원회 의결(안)에 대하여 도급자로 하여금 우선 시행토록 하고 추후 설계변경 시 정산 반영 조치

- 붙임 1. 의결안
2. 부의안 및 설명서 등
3. 관련 실정보고 및 내역서(별첨). 끝.

팀 원

이태연

단지조성팀장

나재하

건설사업처장

김영수

건설사업본부장

장달수

11/10

협조자

일 상
감 사

기술감사팀장 나용환

감사일자 : 2015/11/10 감사일련번호: No. 983

감사의견여부 : 의견없음

시행 단지조성팀-3421

(2015.11.10) 접수

()

방침번호 본부장 방침 제437호

우 135-988

/ <http://www.i-sh.co.kr>

전화 02-3410-7981

전송 02-3410-7985 / peter@i-sh.co.kr

/ 공개