

의 결 안

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------------|------|-----|
| 문정법무시설 신축공사 설계변경 심사위원회(토목) | | | |
| 년 월 일 | 2015년 11월 9일 | 의안번호 | 제1호 |
| 의 제 | 문정법무시설(검찰청사) 주차장 확장 관련 토공 및 흙막이공사 설계변경 | | |

1. 제안부서 : 건설사업본부 건설사업처 단지조성팀
2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2015.05)
3. 제안사유 : “문정법무시설 신축공사(토목)”와 관련하여 검찰청사 주차장 확장에 따른 토공 및 흙막이공사 설계변경 사항 발생
4. 심사.의결사항
 검찰청사 주차장 확장 건에 대한 부의안 검토 결과 설계변경의 타당성, 단가적용 및 소요예산 산출 등이 적정하게 이루어져 “원안가결” 함

설계변경 심사위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사.의결 하였음.

2015년 11월 일

| | | | |
|------|----------------|-----|-----------------|
| 위원장 | 건설사업본부 본 부 장 | 장 달 | 추사 ^① |
| 부위원장 | 건설사업본부 서비스혁신처장 | 이 우 | 필 ^① |
| 위 원 | 택지사업본부 택지설계팀장 | 황 의 | 필 ^① |
| 위 원 | 건설사업본부 견적발주팀장 | 김 길 | 상 ^① |
| 위 원 | 건설사업본부 단지설계팀장 | 박 영 | 일 ^① |
| 위 원 | 택지사업본부 택지조성팀장 | 박 광 | 균 ^① |
| 위 원 | 건설사업본부 건축공사1팀장 | 정 성 | 호 ^① |
| 위 원 | 기획경영본부 재정전략팀장 | 김 영 | 준 ^① |
| 위 원 | 기획경영본부 예산자금팀장 | 조 한 | 보 ^① |