

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	기획예산과-17983
등록일자	2015.11.18.
결재일자	2015.11.19.
공개구분	부분공개(5)

주무관	혁신평가팀장	기획예산과장	기획경제국장	부구청장 직무대리	구청장
권순표	윤태조	김희주	김용운	주윤중	11/19 신연희
협조자					

## - 민선6기 구청장 공약사업의 성공적 추진을 위한 - 2015년도 3분기 공약사업 평가결과 보고

- 사업현황** : 총 9개 분야 60개 공약사업(72개 세부사업)
- 평가대상** : 총 9개 분야 54개 공약사업(63개 세부사업)
  - 2014년 3·4분기 : 3개 사업 완료 / - 2015년 1분기 : 1개 사업 완료
  - 2015년 2분기 : 5개 사업 완료

**평가결과**

구분	공약 세부사업수	사업완료	추진중		
			소계	정상추진	일부추진
3분기	68	1(2%)	62(98%)	60(95%)	2(3%)
누계	72	10(14%)	62(86%)	60(83%)	2(3%)

- 완료(3분기) : 1개 사업
  - ▶ 태극기 사랑운동 전개
- 정상추진 : 60개 사업
  - ▶ 영동시장 등 전통시장 활성화 등 60개 사업
- 일부추진 : 2개 사업
  - ▶ 주택가 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충 외 1개 사업

- 평가방법** : 공약사업 추진계획 대비 실적분석 및 현장확인 병행 평가
- 평가자** : 기획예산과장(총괄), 혁신평가팀 5명

**강 남 구**  
(기 획 예 산 과)

- 민선6기 구청장 공약사업의 성공적 추진을 위한 -

# 2015년도 3분기 공약사업 평가결과 보고

2015년도 3분기 공약사업 추진실적을 평가·분석하여 향후 공약사업 추진 시 평가결과를 반영하고 환류함으로써 민선6기 구청장 공약사업 추진목표의 100% 이상 달성을 견인하고자 함.

## I 평가방향

- 정기적인 평가 실시로 공약사업의 성공적인 추진을 견인
- 평가결과의 공개·환류(Feed back)로 행정의 투명성 및 효율성 제고

## II 평가개요

- 공약사업 현황 : 9개 분야 60개 단위사업(72개 세부사업)
- 평가 대상사업 : 9개 분야 54개 단위사업(63개 세부사업)

연번	분기	평가대상 세부사업수	완료 사업수	비고
1	2014년 3분기·4분기	72	3	
2	2015. 1분기	69	1	
3	2015. 2분기	68	5	
	계		9	

- 평가대상기간 : 2015. 7. 1 ~ 2015. 9. 30
- 평가자 : 기획예산과장(총괄), 혁신평가팀 5명
- 평가방법 : 공약사업 추진계획 대비 실적분석 및 현장확인 병행 평가
- 평가내용 및 기준
  - 사업별 추진현황 파악 후 진도율 분석
    - 실행계획 대비 목표달성률, 추진성과 등을 종합적으로 분석
  - 추진상 장애요인과 문제점 분석 후 향후 목표달성도 여부 분석
    - 각 요인별 실행가능 대안 제시, 구청장 지시사항 이행 여부 등 확인
  - 평가기준 : 5단계로 분류
    - “완료”, “정상추진”, “일부추진”, “보류”, “폐기” (☞ 붙임 평가기준)

## 1. 총 평

□ 2015년 3분기 민선6기 구청장 공약사업 9개 분야, 54개 단위사업 (63개 세부사업)에 대한 추진실적 평가 결과, 추진완료 1개 사업, 정상추진 60개 사업, 일부추진 2개 사업임

## ○ 추진완료(1개) 사업

## ① 태극기 사랑운동 전개

- ▶ 2015년 8.15 광복 70주년을 기념하여 다양한 광복절 행사 및 태극기 사랑 캠페인을 추진하였고, 태극기 기증 운동 전개(7~8월 17,208개, 9월 4,700개), 태극기 꽃이 설치(1,000개), 태극기 달기 인증샷 참여자에 대한 할인 이벤트(메가박스 등 5개 업소 748명 참여), 나라사랑 태극기 사랑 워크숍 개최, 우리나라 최고(最古)의 대형 태극기 제작·계양 등 태극기 계양을 향상 방안을 마련 시행함.
- ▶ 유치원 원아 200명이 직접 태극기를 색칠하고 만들어 날리는 「태극연, 광복의 기상! 동심 속으로」의 경우, SBS뉴스 등 11개 언론매체에서 집중 보도되어 대외기관의 인증을 받았고, 우리구의 태극기 사랑 운동 전개사업을 대내·외에 천명함.
- ▶ 2015년 광복절 태극기 계양률이 86.3%를 나타내어 최종목표(계양률 80%)를 초과 달성하였음.

## ○ 정상추진(60개) 사업 : 「영동시장 등 전통시장 활성화」 등 60개 사업

- ☞ 2015. 3분기 계획 대비 원활한 사업추진을 하고 있으며, 영동전통시장 시설 현대화 사업은 완료 단계까지 와 있고, 「달터마을 잔존 무허가 판자촌 정비」, 「구민대상 재난 안전교육 실시」 등 일부사업은 가시적인 성과를 내면서 정상 추진되고 있음

## ○ 사업추진이 다소 미흡한 일부추진(2) 사업 : 「주택가 등 주차난 해소를 위한 공영 주차장 확충」, 「특목고 유치」 등 2개 사업

- ☞ 「주택가 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충」 사업 및 「특목고 유치」 추진사업은 중앙부처, 서울시, 교육청 등 관계기관과의 견해차이로 인하여 사업추진이 다소 미흡한 것으로 파악되었으며, 유관 기관과의 적극적이고 유기적인 협조체계 구축과 사업의 당위성을 알리는데 주력할 필요가 있으며, 새로운 추진방향도 찾아볼 필요가 있음

□ 향후, 지속적으로 심사분석을 실시하고 평가 결과를 각 부서에 통보하여 사업 평가의 환류(feed back)가 이루어지도록 함으로써 공약사업 추진목표의 100% 이상 초과달성을 견인하고자 함.

## 2. 공약사업 추진현황

구분	공약 세부사업수	사업완료	추진중		
			소계	정상추진	일부추진
3분기	63	1(2%)	62(98%)	60(95%)	2(3%)
누계	72	10(14%)	62(86%)	60(83%)	2(3%)

### ○ 완료 사업(3분기) : 1개 사업

#### ▶ 태극기 사랑운동 전개

#### ※ 기(既) 완료 공약사업 현황(9개)

연번	완료 사업명	완료시기	비고
1	국제평화마라톤대회 외국인참가자 확대	2014. 4분기	완료후 계속추진
2	도시재난안전과 신설로 각급 재난대처		-
3	나라사랑 대형 태극기 설치		-
4	중증장애인 주간보호센터 설치	2015. 1분기	완료후 계속추진
5	한류스타를 통한 강남홍보 극대화	2015. 2분기	완료후 계속추진
6	학교 주변 퇴폐업소 근절		
7	양재천·탄천 수질오염도 개선		
8	비정상 규제 일제조사 및 조기 정상화		
9	시민생활, 기업활동 편리를 위한 규제화 추진		

### ○ 정상추진 : 60개 사업

#### ▶ 영동시장 등 전통시장 활성화 등 60개 사업

#### ※ 2015년도 목표달성 공약사업(3분기 현재 기준)

연번	2015년도 목표달성 사업명	부서명	비고
1	강남복지재단 설립과 기부문화 활성화	복지정책과	
2	문화·체육시설 어르신 우대제도 확대 추진	문화체육과	
3	효사랑 으뜸업소 지정·운영	보건행정과	
4	노점 관리행정 선진화	건설관리과	
5	친환경 생태환경 조성을 위한 하천시설물관리	공원녹지과	
6	선진시민의식 정착운동	감사담당관	

### ○ 일부추진 : 2개 사업

#### ▶ 주택가 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충

#### ▶ 특목고 유치

### ※ 사업별 세부평가 결과 : 별첨

### 3. 추진 완료 사업

연번	사업명	추진현황	평가의견	부서명
1	태극기 사랑운동 전개	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 달성목표(최종 목표)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국기 게양일에 강남구 전(全) 가정 태극기 달기</li> <li>- 최종 게양률 : 80%</li> </ul> </li> <li>▶ 태극기 기증 운동 전개               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 7 ~ 8월 : 17,208개</li> <li>→ 9월 : 4,700개</li> </ul> </li> <li>▶ 태극기 꽃이 설치 : 1,000개</li> <li>▶ 태극기 달기 인증샷 참여자에 대한 할인 이벤트               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 메가박스 등 5개 업체 748명 참여</li> </ul> </li> <li>▶ 다가구 주택 등 공동주택 태극기 게양률 향상방안 등을 위한 워크숍 개최</li> <li>▶ 우리나라 최고(最古)의 대형 태극기 제작·게양</li> <li>▶ 유치원 원아 200명이 직접 태극기를 색칠하고 만들어 날리는 「태극연, 광복의 기상!, 동심 속으로」의 경우, SBS뉴스 등 11개 언론매체에 집중 보도됨               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 대외적 인증 획득</li> </ul> </li> <li>▶ 갤러리아백화점에 미디어 마사드를 이용한 태극기 표출 등 게양률 향상을 위해 노력.</li> <li>▶ 2015. 8. 15 광복절 태극기 게양률이 86.3%를 나타내어 최종 목표 게양률(80%)를 초과 달성함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8. 15 광복 70주년 기념의 다양한 광복절 행사 개최, 태극기 기증운동 전개(3분기 - 21,908개), 태극기 꽃이 설치(1,000개), 태극기 달기 인증샷 참여자 748명에 대한 할인 이벤트(메가박스 등 5개 업체) 실시, 우리나라 최고(最古)의 대형 태극기 제작, 게양, 태극기 달기 홍보용 포토존 설치, 재능기부를 통한 태극기 벽화 그리기 등의 사업을 추진함</li> <li>○ 주민, 학생, 직능단체 회원 등 많은 인원이 참석한 만세 삼창, 고적대 거리행진으로 주민의 자발적 참여를 유도하였고, 유치원 원아 200명이 직접 태극기를 색칠하고 만들어 날리는 ‘태극연, 광복의 기상!, 동심 속으로’의 경우, SBS뉴스 등 11개 주요 언론매체에 집중 보도되어 대외적 인증을 받았음.</li> <li>○ 2015. 제헌절 67.4%, 광복절 태극기의 게양률이 86.3%로 2015년도 목표(65%) 및 공약 사업 게양률 최종 목표(80%)를 초과달성하여 ‘완료’ 사업으로 평가함.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 공약사업 이행완료 후에도 지속적인 태극기 게양률 향상을 위해 태극기 미게양 세대의 특성에 맞는 맞춤형 홍보방안 강구 등 지속적으로 추진해야 할 것임.</li> <li>( “이행 후 계속 추진” )</li> </ul> </li> </ul>	자치행정과

## 4 일부 추진 사업

연번	사업명	문제점	평가의견	부서명
1	특목고 유치	서울시 관내 과학고, 외국어고, 국제고가 학급당 학생수가 낮고, 고교 신입생 비율이 2014년 대비 2020년에 30% 감소할 것으로 전망하여, 학급수와 학생수를 감축하고 있는 실정이므로 市 교육청은 특목고 신규 지정 및 기존 학교의 전환계획은 없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시 교육감의 교육정책 방향과 2020년 학령인구 감소가 예상되어 대안으로 수서동 730번지를 활용한 외국인학교 설립 추진을 검토하였으나, 추진이 유보되어, 현재 향후 대책을 마련 중에 있음.</li> <li>○ 수서동 730번지 부지를 이용한 외국인학교 설치에 따른 토지 임대 또는 매각 수익계약 시 특혜시비, 인가권자인 서울시 교육청의 외국인학교 설립제한 방침, 구의회의 KTX수서 역세권 개발에 따라 장기적으로 검토해야 할 필요성이 있다는 의견에 따라 외국인학교 설립계획은 사실상 추진이 어려우므로 관내 학부모, 전문가 등의 다양한 의견을 수렴하여 대안을 모색하는 것이 필요하다고 판단됨.</li> </ul>	교육지원과
2	주택가 등 주차난 해소를 위한 공영 주차장 확충	2015년 목표가 부지매입절차 진행 및 공원심의·도시계획 심의를 통과하는 것이나 적정 부지선정의 어려움과 토지가격 대비 효율성이 낮은 문제 등으로 사업추진이 지연되고 있음	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차장부지 매입 검토(율현동 254-4번지), 역삼문화공원 지하주차장 건설 타당성 검토 및 기본계획 용역 중간보고회 개최 및 공영주차장 기본계획 용역방침 등의 실적이 있었음</li> <li>○ 市 도시공원위원회는 공원 원지형의 최대한 보존 및 공원 내 시설 규모축소 등을 주요 심의 방침으로 하고 있으므로 역삼문화공원 지하주차장 건설 사업의 경우, 市 도시공원심의 통과 및 도시계획시설 변경을 위해 역삼문화공원 지하 공영 주차장 건설 타당성 검토용역을 조속히 완료하고, 다양한 채널을 활용하여 공원심의위원들을 개별설득하여 사업의 당위성을 알리는데 주력해야 할 것으로 판단됨</li> </ul>	교통정책과

## IV 인센티브 부여

□ 근거 : 「2015년도 구청장 공약사업 평가 및 관리계획」

(기획예산과 - 983호, 2015. 01. 21)

□ 부여대상

- “우수사업” (1개)
  - 태극기 사랑운동 전개
- 평가 총괄부서

□ 인센티브 지급

- 격려포상금 지급대상 : 총 100만원(50만원×2개 부서)
  - 자치행정과 : 태극기 사랑운동 전개
  - 기획예산과 : 평가 총괄부서
- 예산과목 : 기획예산과, 지방행정 역량 강화, 행정혁신 활성화, 성과관리제도 운영, 포상금, 포상금

## V 행정사항

□ 공약사업 평가결과를 각 부서에 통보하여 향후 사업추진 시 반영토록 조치

□ 각 사업별 추진실적, 공약이행평가단의 의견 및 부서검토의견을 구 홈페이지(매니페스토)에 게시하여 구민에게 공개  
: 기획예산과, 전산정보과

- 붙임 1. 공약사업 추진실적 평가기준(아래붙임) 1부  
2. 2015년 3분기 공약사업 사업별 세부평가 결과 1부. 끝.

(붙임)

## 공약사업 추진실적 평가기준

구분	정량적 기준	정성적 기준
완 료	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업완료, 목표달성, 관리기간 만료 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 주민만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우</li></ul>
	<b>이행후 계속추진</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업</li><li>○ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업</li></ul>	
정상추진	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 추진일정, 규모, 단계 등 계획한 대로 사업이 정상적으로 추진 되는 경우</li><li>○ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진되는 경우</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 법령 등 제한, 시민단체·주민반대 등 사업추진 제약사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급 기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모·단계 등이 변동되는 경우는 정상 추진으로 평가</li></ul>
일부추진 (부진)	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 <b>정상적으로 추진되지 않는</b> 경우</li><li>○ 사업계획 단계에서 구체적 추진 방안을 제시하지 못하는 등 사실상 사업추진이 부진한 경우</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약사유를 극복 하지 못하며 사실상 <b>사업추진이 부진한</b> 경우</li></ul>
보 류	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구·용역 등을 실시하기 위해 <b>일정기간 사업을 보류하는</b> 경우</li><li>○ 기타 객관, 타당한 사유가 있어 <b>일정기간 사업을 보류하는</b> 경우</li><li>○ 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 <b>사업 시기가 도래하지 않은</b> 경우</li></ul>	
폐 기	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사실상 사업을 취소하기로 한 경우</li><li>○ 주변여건 등의 이유로 부득이하게 사업을 폐기하는 경우</li></ul>	