



## 서울특별시 SH공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 내곡 보금자리주택지구 조성공사 설계변경(4회) 시행

1. 우리공사에서 시행중인 내곡 보금자리주택지구 조성공사의 설계변경(4회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

### 가. 공사개요

- 공 사 명 : 내곡 보금자리주택지구 조성공사
- 계 약 일 : 2011.11.25
- 준 공 일 : 2015.11.28
- 도 급 자 : 큰빛종합건설(주) 외 1개사
- 공 사 비 : 31,571백만원

### 나. 설계변경내역

- 공사비 변경 : 변경없음
- 공사기간 변경

| 구 분                    | 당 초                            | 변 경                            | 비고     |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| 내곡<br>보금자리주택지구<br>조성공사 | 2011. 11. 30 ~<br>2015. 11. 28 | 2011. 11. 30 ~<br>2016. 05. 31 | 증 185일 |

### 다. 설계변경 사유

- 별첨자료 참조

보고자 : 토목3급 김주완  
토목3급 김주일  
토목4급 박정수

붙임 내곡 보금자리주택지구 조성공사 공사기간 연장 사유서. 끝.

