

# 계약금액 조정(ES) 심의 검토의견 조치결과서

◎ 공사명 : 신천펌프장 유입관거 개량공사

검 토 의 견	조 치 결 과	공사비 증.감내용
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물가변동 적용 제외금액 누락</li> <li>- 방사선투과(RT)검사비</li> <li>- 대체구간 설계용역비</li> <li>- 교통소통대책 용역비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물가변동 적용 제외금액 누락분 반영</li> <li>- 방사선투과(RT)검사비</li> <li>- 대체구간 설계용역비</li> <li>- 교통소통대책 용역비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 심사전 요청액 : 177,116,000원</li> <li>- 심사후 사업액 : 170,764,000원 (감 6,352,000원)</li> </ul>